

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表				
入 札 番 号		第 6 5 号	種 別	建設工事
工事等の 内 容	工 事 等 名	平成26年度 横山森下線道路改良工事		
	工事等箇所	吉田町 住吉 地内		
	概 要	【道路土工】 掘削 V=20 m ³ 路床盛土 V=30 m ³ 残土処理 V=50 m ³ 【擁壁工】 重力式擁壁(1) L=1m 重力式擁壁(2) L=1m 【排水構造物工】 U型側溝防音型 L=169m 自由勾配側溝防音型 L=66m 側溝蓋防音型 N=377枚 400型グレーチング防音型 N=26枚 調整コンクリート V=6 m ³ 現場打床板 N=1箇所 現場打集水桝 N=4箇所 フレキヤスト集水桝 N=2箇所 【構造物撤去工】 無筋構造物取り壊し V=52 m ³ 有筋構造物取り壊し V=6 m ³ 舗装版切断 L=12m 舗装版破碎 A=410 m ² 【舗装工】 (車道舗装) 上層路盤工 A=361 m ² 表層 A=361 m ² (民地取り合い) 路盤 A=31 m ² 表層 A=31 m ² (コンクリート復旧) 土間コンクリート V=2 m ³		
	発注担当課	都市建設課		
契約関係	契 約 方 式	抽選型指名競争入札	入 札 日	平成26年9月16日
	契約相手方 商号又は名称	株式会社廣川組		
	契約相手方 住 所	吉田町神戸 3862		
	契 約 金 額	¥10,638,000－	契 約 日	平成26年9月19日
	着 手 日	平成26年9月22日	完 成 期 日	平成27年1月9日
	随意契約の 相手方を選 定した理由	適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第 号		
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額	¥12,214,800－	変更契約日	平成26年12月17日
	変 更 理 由	当初設計では、交通誘導員を20人計上していたが、当該工事箇所は、住宅が密集した場所であり、工事中においても自宅から出入りをする車両や歩行者が、頻繁に工事箇所付近を通行するため、交通誘導員を104人追加計上し、通行者の安全確保を図る。また、予算の範囲内で工事量を増加し、事業の進捗を図る。		
	変 更 後 完 成 期 日	変更なし		

(注) 1 「入札番号」とあるのは、単独随意契約にあつては「番号」と書き換え、契約結果一覧表（単独随意契約）の番号を記入すること。

2 「種別」欄は、「建設工事」、「業務委託」、「物品購入」、「物件借入」のいずれかを記入すること。

3 「入札日（見積書徴取日）」、「完成（了）期日」は、不要な文字を削除し作成すること。

4 契約方式は、「制限付き一般競争入札」、「抽選型指名競争入札」、「指名競争入札」、「随意契約」のいずれかを記入すること。

5 「着手日」とあるのは、物件の借入れの契約にあつては「開始日」と、「完成（了）期日」とあるのは、物品の買入れの契約にあつては、「納入期限」と書き換えて作成すること。