

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表				
入 札 番 号		第 7 5 号	種 別	建設工事
工事等の 内 容	工 事 等 名	平成26年度 農山漁村地域整備交付金 吉田漁港航路護岸改修工事		
	工事等箇所	榛原郡吉田町 住吉 地先		
	概 要	海上地盤改良工 一式 基礎工 L = 8. 0 0 m 本体工 一式 上部工 L = 1 0. 0 0 m 裏込・裏埋工 一式 土工 一式 構造物撤去工 一式		
	発注担当課	産業課		
契約関係	契 約 方 式	制限付一般競争入札	入 札 日	平成26年10月29日
	契約相手方 商号又は名 称	大石建設株式会社		
	契約相手方 住 所	吉田町大幡2130番地		
	契 約 金 額	19, 440, 000円	契 約 日	平成26年10月31日
	着 手 日	平成26年11月 4日	完 成 期 日	平成27年 3月13日
	随意契約の 相手方を選 定した理由			
	適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第 号			
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額	20, 000, 000円	変更契約日	平成27年 3月10日
	変 更 理 由	設計照査の結果、現在の設計では品質を確保できない恐れがあるため設計変更する。		
	変 更 後 完 成 期 日	変更なし		