

様式第4号 (第4条・第5条関係)

契 約 結 果 表					
入 札 番 号		第 8 1 号		種 別	建設工事
工事等の 内 容	工 事 等 名	平成26年度 建設改良事業 国道150号外2路線配水管布設工事			
	工事等箇所	牧之原市 細江 地内			
	概 要	H P E	φ 7 5	L =	1 . 3 m
		H P E	φ 5 0	L =	1 8 4 . 1 m
		P E	φ 4 0	L =	3 9 . 6 m
	給水工	N = 7 箇所			
	発注担当課	水道課			
契約関係	契 約 方 式	抽選型指名競争入札	入 札 日	平成26年10月10日	
	契約相手方 商号又は名称	株式会社 福泉 吉田支店			
	契約相手方 住 所	静岡県榛原郡吉田町川尻897-1			
	契 約 金 額	¥6,480,000-	契 約 日	平成26年10月14日	
	着 手 日	平成26年10月15日	完 成 期 日	平成27年 2 月27日	
	随意契約の 相手方を選 定した理由	適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第 号			
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額	¥8,395,920-	変更契約日	平成27年1月22日	
	変 更 理 由	現場精査の結果、国道150号歩道部において、原設計を行うに当たり、確認出来なかったコンクリート壁、排水管が埋設されており、本工事の布設管との離隔を確保するため掘削幅を拡張し、機械掘削工、機械埋戻工等の配水管布設工事に係る土工を増工する。			
	変 更 後 完 成 期 日	変更なし			