

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表				
入 札 番 号		第 1 0 9 号	種 別	建設工事
工事等の 内 容	工 事 等 名	平成25年度（繰越明許）吉田町内安全施設設置工事（第2工区）		
	工事等箇所	吉田町 住吉・大幡 地内		
	概 要	薄層カラー舗装工 RPN-301（赤） A=54㎡ 区画線工 実線(W15) L=490m 実線(W45) L=68m 矢印・記号・文字（白） L=150m 路面標示工 立体減速標示シート（ブロックタイプ） 20枚		
	発注担当課	都市建設課		
契約関係	契 約 方 式	制限付き一般競争入札	入 札 日	平成26年12月12日
	契約相手方 商号又は名称	株式会社コスモライン		
	契約相手方 住 所	静岡市葵区牧ヶ谷2245		
	契 約 金 額	¥923,400-	契 約 日	平成26年12月15日
	着 手 日	平成26年12月16日	完 成 期 日	平成27年 2月27日
	随意契約の 相手方を選 定した理由	適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第 号		
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額	¥1,092,960-	変更契約日	平成27年2月25日
	変 更 理 由	予算の範囲内において指示内容のとおり増工し、事業の進捗を図る。 また、当該工事箇所において同時施工中の道路改良工事との工程調整により、横断歩道部における区画線の引き直しの施工が工期内で完了することが困難であるため、完成期日を平成27年3月9日まで延長する。		
	変 更 後 完 成 期 日	平成27年3月9日		

（注）1 「入札番号」とあるのは、単独随意契約にあつては「番号」と書き換え、契約結果一覧表（単独随意契約）の番号を記入すること。

2 「種別」欄は、「建設工事」、「業務委託」、「物品購入」、「物件借入」のいずれかを記入すること。

3 「入札日（見積書徴取日）」、「完成（了）期日」は、不要な文字を削除し作成すること。

4 契約方式は、「制限付き一般競争入札」、「抽選型指名競争入札」、「指名競争入札」、「随意契約」のいずれかを記入すること。

5 「着手日」とあるのは、物件の借入れの契約にあつては「開始日」と、「完成（了）期日」とあるのは、物品の買入れの契約にあつては、「納入期限」と書き換えて作成すること。