

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表				
入 札 番 号		第 8 8 号	種 別	建設工事
工事等の 内 容	工 事 等 名	平成26年度 建設改良事業 富士見幹線配水管布設工事		
	工事等箇所	吉田町 神戸 地内		
	概 要	HPE ϕ 100	L=	350.1 m
		HPE ϕ 75	L=	58.5 m
		HPE ϕ 50	L=	116.4 m
		仕切弁 ϕ 100	N=	6 箇所
		仕切弁 ϕ 75	N=	2 箇所
仕切弁 ϕ 50		N=	2 箇所	
空気弁	N=	3 箇所		
空気弁付消火栓	N=	1 箇所		
不断水簡易仕切弁 ϕ 100(HPE用)	N=	1 箇所		
発注担当課	水道課			
契約関係	契 約 方 式	抽選型指名競争入札	入 札 日	平成26年11月14日
	契約相手方 商号又は名称	鈴木電気株式会社		
	契約相手方 住 所	吉田町神戸1655		
	契 約 金 額	11,988,000	契 約 日	平成26年11月18日
	着 手 日	平成26年11月19日	完 成 期 日	平成27年 1月30日
	随意契約の相 手方を選定し た 理 由	適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第 号		
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額	13,234,320	変更契約日	平成27年 1月21日
	変 更 理 由	隣接する商業施設関連工事受注者と協議をした結果、土地利用区域である路線拡幅部歩道箇所の舗装を4月上旬に施工することが判明したため、当該区間の配水管（ϕ 50）L=136.09mを増工し、舗装施工前に布設する。 （工期の変更） 増工により追加の施工日数を要するため工期を延長し、完成期日を平成27年3月6日に変更する。		
	変 更 後 完 成 期 日	平成27年3月6日		

- (注) 1 「入札番号」とあるのは、単独随意契約にあつては「番号」と書き換え、契約結果一覧表（単独随意契約）の番号を記入すること。
- 2 「種別」欄は、「建設工事」、「業務委託」、「物品購入」、「物件借入」のいずれかを記入すること。
- 3 「入札日（見積書徴取日）」、「完成（了）期日」は、不要な文字を削除し作成すること。
- 4 契約方式は、「制限付き一般競争入札」、「抽選型指名競争入札」、「指名競争入札」、「随意契約」のいずれかを記入すること。
- 5 「着手日」とあるのは、物件の借入れの契約にあつては「開始日」と、「完成（了）期日」とあるのは、物品の買入れの契約にあつては、「納入期限」と書き換えて作成すること。