

様式第 4 号（第 4 条・第 5 条関係）

| 契 約 結 果 表         |                         |                                                                                                                                                        |         |                   |
|-------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|
| 入 札 番 号           |                         | 第 9 4 号                                                                                                                                                | 種 別     | 業務委託              |
| 工 事 等<br>の 内<br>容 | 工 事 等 名                 | 平成 2 6 年度 都市計画下水道事業 公共下水道<br>下水道推進工事に伴う地質調査業務委託                                                                                                        |         |                   |
|                   | 工事等箇所                   | 吉田町 片岡 地内                                                                                                                                              |         |                   |
|                   | 概 要                     | 地質調査・解析業務 1 式                                                                                                                                          |         |                   |
|                   | 発注担当課                   | 下水道課                                                                                                                                                   |         |                   |
| 契 約 関<br>係        | 契 約 方 式                 | 指名競争入札                                                                                                                                                 | 入 札 日   | 平成 26 年 11 月 21 日 |
|                   | 契 約 相 手 方<br>商号又は名称     | 株式会社 中日本コンサルタント                                                                                                                                        |         |                   |
|                   | 契 約 相 手 方<br>住 所        | 静岡市駿河区下川原 1 － 8 － 1 8                                                                                                                                  |         |                   |
|                   | 契 約 金 額                 | 2, 2 1 4, 0 0 0 円                                                                                                                                      | 契 約 日   | 平成 26 年 11 月 25 日 |
|                   | 着 手 日                   | 平成 26 年 11 月 26 日                                                                                                                                      | 完 成 期 日 | 平成 27 年 1 月 30 日  |
|                   | 随意契約の<br>相手方を選<br>定した理由 |                                                                                                                                                        |         |                   |
|                   |                         |                                                                                                                                                        |         |                   |
| 変 更 契<br>約 関 係    | 変 更 後<br>契 約 金 額        | 2, 5 6 1, 7 6 0 円                                                                                                                                      | 変更契約日   | 平成 27 年 1 月 23 日  |
|                   | 変 更 理 由                 | 当初は砂・砂質土の 1 種類の土質で想定していたが、実際は粘性土・シルト、砂・砂質土、礫混じり土砂の 3 種類の土質があり、想定と異なったため現状に沿った変更を行いたい。また、上記の土質変更に伴い土の液性限界・塑性限界試験（NP）・試料作成ボーリングコア硬岩・岩石の圧縮強度試験の追加変更を行いたい。 |         |                   |
|                   | 変 更 後<br>完 了 期 日        | 変更なし                                                                                                                                                   |         |                   |

