

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表				
入 札 番 号		第 9 9 号	種 別	土木工事
工事等の 内 容	工 事 等 名	平成26年度都市防災総合推進事業 吉田町消防団第4分団詰所敷地造成工事		
	工事等箇所	吉田町 神戸 地内		
	概 要	造成工事 擁壁工 1 式 排水構造物工 1 式 植栽及び遊具撤去工 1 式		
	発注担当課	吉田町役場 防災課		
契約関係	契 約 方 式	抽選型指名競争入札	入 札 日	平成26年12月5日
	契約相手方 商号又は名称	株式会社 廣川組		
	契約相手方 住 所	榛原郡吉田町神戸 3862 番地		
	契 約 金 額	8, 8 2 3, 6 0 0	契 約 日	平成26年12月9日
	着 手 日	平成26年12月9日	完 了 期 日	平成27年3月24日
	随意契約の 相手方を選 定した理由			
		適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第 号		
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額	9, 7 0 7, 0 4 0	変更契約日	平成27年1月14日
	変 更 理 由	・当初の予定では、敷地内の樹木をすべて抜根し、造成工事を行う予定だったが、地元からの要望もあり、桜の木を3本残すこととした。また、これに伴い、壁の新設工事、側溝の位置、掘削工の見直しが必要となった。 ・同敷地内の建築工事の影響により、年度内に施工が見込めなかった北側フェンスが、建築物の足場が予定よりも早期に外れたため施工可能となった。そのため、利用者への早期引き渡しを目的として、本工事内で北側フェンス工事を施工することとする。		
	変 更 後 完成期日	平成27年3月24日		