

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表				
入 札 番 号	第 1 1 2 号		種 別	建設工事
工事等の 内 容	工 事 等 名	平成 26 年度吉田町消防団第 4 分団詰所敷地等舗装工事		
	工事等箇所	吉田町 神戸 地内		
	概 要	吉田町消防団第 4 分団詰所敷地等舗装工事 舗装面積 8 5 0 m ²		
	発注担当課	吉田町役場 防災課		
契約関係	契 約 方 式	制限付き一般競争入札	入 札 日 (見積書徴取日)	平成 27 年 3 月 12 日
	契約相手方 商号又は名称	曾根工業株式会社		
	契約相手方 住 所	榛原郡吉田町大幡 1168 番地の 1		
	契 約 金 額	4, 9 6 8, 0 0 0 円	契 約 日	平成 27 年 3 月 13 日
	着 手 日	平成 27 年 3 月 13 日	完了期日	平成 27 年 3 月 30 日
	随意契約の 相手方を選 定した理由	適用法令：地方自治法施行令第 1 6 7 条の 2 第 1 項第 号		
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額	4, 9 0 7, 5 2 0	変 更 契 約 日	平成 27 年 3 月 30 日
	変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none"> ・当初の計画では、敷地内の舗装構成を全て統一して行うこととしていたが、第 4 分団詰所の完成に伴い、今後、詰所に配備される消防車両の動線が明確となった。そのため、消防車両が乗り入れにかかわる部分と、消防車両の乗り入れが無い部分を舗装構成の強度を変えて舗装を行うものとする。 ・消防車両の動線が明確となり、団員等の駐車場の位置が確定した。そのため、駐車禁止場所及び駐車場の区画線工を増工する。 ・駐車車両による建物損壊を防止するため、車両止めの設置を増工する。 ・区画線工及び車両止め設置工の増工により、工期延長をする。 		
	変 更 後 完 成 (了) 期 日	平成 27 年 5 月 29 日		

- (注) 1 「入札番号」とあるのは、単独随意契約にあつては「番号」と書き換え、契約結果一覧表（単独随意契約）の番号を記入すること。
- 2 「種別」欄は、「建設工事」、「業務委託」、「物品購入」、「物件借入」のいずれかを記入すること。
- 3 「入札日（見積書徴取日）」、「完成（了）期日」は、不要な文字を削除し作成すること。
- 4 契約方式は、「制限付き一般競争入札」、「抽選型指名競争入札」、「指名競争入札」、「随意契約」のいずれかを記入すること。
- 5 「着手日」とあるのは、物件の借入れの契約にあつては「開始日」と、「完成（了）期日」とあるのは、物品の買入れの契約にあつては、「納入期限」と書き換えて作成すること。