

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表				
入 札 番 号	第8号	種 別	建設工事	
工事等の 内 容	工 事 等 名	平成27年度 住吉1号汚水幹線工事（第1工区） に伴う舗装復旧工事		
	工事等箇所	吉田町 住吉 地内		
	概 要	付帯工 1式 ほ装工事		
	発注担当課	下水道課		
契約関係	契 約 方 式	制限付き一般競争入札	入 札 日	平成27年5月25日
	契約相手方 商号又は名称	株式会社兼祥		
	契約相手方 住 所	吉田町住吉4307番地の1		
	契 約 金 額	2,095,200円	契 約 日	平成27年 5月26日
	着 手 日	平成27年 5月27日	完 成 期 日	平成27年 6月26日
	随意契約の 相手方を選 定した理由	適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第 号		
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額	2,014,200円	変 更 契 約 日	平成27年 6月25日
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・舗装工の施工面積を、施工実数量に減工したい。（不陸整正・表層工）</li> <li>・構造物取り壊し工は、舗装厚は当初5cmとしていたが、実際は7cm だったため増工をしたい。（舗装版破碎・殻運搬・殻処分）</li> <li>・交通整理人を施工実数量に増工したい。</li> </ul> <p style="text-align: center;">以上の理由により変更契約にて進めたい。</p>		
	変 更 後 完 成 期 日	変更なし		