

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表				
入 札 番 号		第 1 9 号	種 別	業務委託
工事等の 内 容	工 事 等 名	平成27年度 漁港施設機能強化事業 環境施設用地測量設計業務委託		
	工事等箇所	吉田町 住吉 地先		
	概 要	測量業務 A = 43,000㎡ 基本事項の検討 現況把握、照査等		
	発注担当課	産業課		
契約関係	契 約 方 式	指名競争入札	入 札 日	平成27年5月27日
	契約相手方 商号又は名称	静岡市葵区安東2丁目15番13号		
	契約相手方 住 所	昭和設計株式会社		
	契 約 金 額	5,616,000円	契 約 日	平成27年 5 月29日
	着 手 日	平成27年 6 月 1 日	完 了 期 日	平成27年 9 月30日
	随意契約の 相手方を選 定した理由	適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第 号		
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額	5,616,000円	変更契約日	平成27年 9 月18日
	変 更 理 由	本環境施設用地を含んだ「川尻海岸を活用したシーガーデン整備イメージ図」が公表されたことを受け、基本計画図の検討に期間を要するため。		
	変 更 後 完 了 期 日	平成27年11月30日		

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表				
入 札 番 号		第 1 9 号	種 別	業務委託
工事等の 内 容	工 事 等 名	平成27年度 漁港施設機能強化事業 環境施設用地測量設計業務委託		
	工事等箇所	吉田町 住吉 地先		
	概 要	測量業務 A = 43,000 m ² 基本事項の検討 現況把握、照査等		
	発注担当課	産業課		
契約関係	契 約 方 式		入 札 日	平成 年 月 日
	契約相手方 商号又は名称			
	契約相手方 住 所			
	契 約 金 額	円	契 約 日	平成 年 月 日
	着 手 日	平成 年 月 日	完 了 期 日	平成 年 月 日
	随意契約の 相手方を選 定した理由			
	適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第 号			
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額	6,761,880円	変更契約日	平成27年11月26日
	変 更 理 由	現地測量を行うにあたり、関係機関から資料の提供を受けることができたため、当初予定していた基準点の数量を変更する。 また、測量範囲についても、多目的広場等整備工事の影響等を考慮し、測量範囲を変更する。		
	変 更 後 完 了 期 日	平成27年11月30日		