

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表				
入 札 番 号		第 1 5 号	種 別	建設工事
工事等の 内 容	工 事 等 名	平成27年度 東名川尻幹線道路改良工事		
	工事等箇所	吉田町 川尻 地内		
	概 要	【道路土工】掘削 V=280 m ³ 路床盛土 V=270 m ³ 土砂等運搬 V=280 m ³ 【排水構造物工】(A)街渠柵 N=18 箇所 【構造物撤去工】無筋構造物取り壊し V=51 m ³ 舗装版切断 L=180m 舗装版破碎 A=620 m ² 車線分離標撤去 N=3 本 殻運搬・殻処分（無筋コンクリート）V=51 m ³ 殻運搬・殻処分（AS） V=29 m ³ 【舗装工】（車道舗装）下層路盤・上層路盤 A=104 m ² 基層 A=216 m ² 表層 A=216 m ² （歩道舗装（一般部））表層 A=317 m ² （歩道舗装（乗入部））表層 A=68 m ² 【路面排水工】(A)L型側溝 L=122m (B)L型側溝 L=42m (C)L型側溝 L=6m (D)L型側溝 L=8m (E)L型側溝 L=1m 【縁石工】見切り壁工 L=5m (A)中央分離帯 L=6m (D)中央分離帯 L=36m (E)中央分離帯 L=5m (B-2)中央分離帯 L=59m		
	発注担当課	都市建設課		
契約関係	契 約 方 式	抽選型指名競争入札	入 札 日	平成27年6月1日
	契約相手方 商号又は名称	株式会社大場組		
	契約相手方 住 所	吉田町住吉 4702-2		
	契 約 金 額	¥14,677,200－	契 約 日	平成27年6月4日
	着 手 日	平成27年6月5日	完 成 期 日	平成27年10月16日
	随意契約の 相手方を選 定した理由	適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第 号		
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額	変更なし	変 更 契 約 日	平成27年10月15日
	変 更 理 由	当該路線の改良工事に伴い、周辺道路を利用する車両の交通形態が大きく変化するため、関係機関や地元住民と調整を行ったが、調整に不測の日数を要したことから、工期内の完成が見込めないため。		
	変 更 後 完 成 期 日	平成27年11月30日		

(注) 1 「入札番号」とあるのは、単独随意契約にあつては「番号」と書き換え、契約結果一覧表（単独随意契約）の番号を記入すること。

2 「種別」欄は、「建設工事」、「業務委託」、「物品購入」、「物件借入」のいずれかを記入すること。

3 「入札日（見積書徴取日）」、「完成（了）期日」は、不要な文字を削除し作成すること。

4 契約方式は、「制限付き一般競争入札」、「抽選型指名競争入札」、「指名競争入札」、「随意契約」のいずれかを記入すること。

5 「着手日」とあるのは、物件の借入れの契約にあつては「開始日」と、「完成（了）期日」とあるのは、物品の買入れの契約にあつては、「納入期限」と書き換えて作成すること。

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表				
入 札 番 号		第 1 5 号	種 別	建設工事
工事等の 内 容	工 事 等 名	平成27年度 東名川尻幹線道路改良工事		
	工事等箇所	吉田町 川尻 地内		
	概 要	【道路土工】掘削 V=280 m³ 路床盛土 V=270 m³ 土砂等運搬 V=280 m³ 【排水構造物工】(A)街渠柵 N=16 箇所 【構造物撤去工】無筋構造物取り壊し V=47 m³ 舗装版切断 L=250m 舗装版破碎 A=630 m² 車線分離標撤去 N=3 本 殻運搬・殻処分（無筋コンクリート）V=47 m³ 殻運搬・殻処分（AS） V=36 m³ 【舗装工】（車道舗装）下層路盤・上層路盤 A=120 m² 基層 A=241 m² 表層 A=241 m² （歩道舗装（一般部））表層 A=314 m² （歩道舗装（乗入部））表層 A=76 m² 【路面排水工】(A)L型側溝 L=89m (B)L型側溝 L=38m (C)L型側溝 L=14m (D)L型側溝 L=8m (E)L型側溝 L=1m 【縁石工】見切り壁工 L=5m (A)中央分離帯 L=6m (D)中央分離帯 L=36m (E)中央分離帯 L=5m (B-2)中央分離帯 L=59m 【区画線工】溶融式区画線 L=920m 区画線消去 L=321m 【道路付属施設工】視線誘導標 N=1 本 線形誘導標 N=2 本 道路鉋 N=29 個		
	発注担当課	都市建設課		
契約関係	契 約 方 式	抽選型指名競争入札	入 札 日	平成27年6月1日
	契約相手方 商号又は名称	株式会社大場組		
	契約相手方 住 所	吉田町住吉 4702-2		
	契 約 金 額	¥14,677,200－	契 約 日	平成27年6月4日
	着 手 日	平成27年6月5日	完 成 期 日	平成27年11月30日
	随意契約の 相手方を選 定した理由	適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第 号		
	変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額	¥16,432,200－	変更契約日
変 更 理 由		当該工事箇所は、近くに小学校があり小学生が通学路として登下校に利用するほか、通勤で利用する人も多く、交通量の多い場所である。今回の道路改良工事により通行形態が大きく変化するため、交通整理人を増加し交通安全対策を図る。また、当該路線の供用開始に向け区画線工、道路付属物工を追加し、供用開始後の交通安全対策を図るとともに、現場精査の結果、当初設計との数量に差異が生じたものについて下記のとおり変更を行う。		
変 更 後 完 成 期 日		変更なし		

（注）1 「入札番号」とあるのは、単独随意契約にあつては「番号」と書き換え、契約結果一覧表（単独随意契約）の番号を記入すること。

2 「種別」欄は、「建設工事」、「業務委託」、「物品購入」、「物件借入」のいずれかを記入すること。

3 「入札日（見積書徴取日）」、「完成（了）期日」は、不要な文字を削除し作成すること。

4 契約方式は、「制限付き一般競争入札」、「抽選型指名競争入札」、「指名競争入札」、「随意契約」のいずれかを記入すること。

5 「着手日」とあるのは、物件の借入れの契約にあつては「開始日」と、「完成（了）期日」とあるのは、物品の買入れの契約にあつては、「納入期限」と書き換えて作成すること。

