

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表				
入 札 番 号	第116号		種 別	建設工事
工事等の 内 容	工 事 等 名	平成26年度（繰越明許） 都市防災総合推進事業 防災公園整備工事（さく井工）		
	工事等箇所	吉田町 神戸 地内		
	概 要	（さく井工事） 防災用井戸 2基 掘削孔径：300mm 掘削深：20.55m		
	発注担当課	都市建設課		
契約関係	契 約 方 式	制限付き一般競争入札	入 札 日	平成27年 8月 4日
	契約相手方 商号又は名称	内田鑿泉株式会社		
	契約相手方 住 所	浜松市西区雄踏町宇布見 5009-1		
	契 約 金 額	8,391,600円	契 約 日	平成27年 8月14日
	着 手 日	平成27年 8月17日	完 成 期 日	平成27年12月 4日
	随意契約の 相手方を選 定した理由	適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第 号		
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額	8,497,440円	変更契約日	平成27年11月30日
	変 更 理 由	ストレーナーの位置について、推定帯水層から電気検層結果により得た適切な帯水層の位置に変更する。また、井戸ピット及び自動運転ユニットについて、協議により現状に合った位置に決定したため、配線・配管の延長及び部材を実施数量に変更する。		
	変 更 後 完 成 期 日	変更なし		

- (注) 1 「入札番号」とあるのは、単独随意契約にあつては「番号」と書き換え、契約結果一覧表（単独随意契約）の番号を記入すること。
- 2 「種別」欄は、「建設工事」、「業務委託」、「物品購入」、「物件借入」のいずれかを記入すること。
- 3 「入札日（見積書徴取日）」、「完成（了）期日」は、不要な文字を削除し作成すること。
- 4 契約方式は、「制限付き一般競争入札」、「抽選型指名競争入札」、「指名競争入札」、「随意契約」のいずれかを記入すること。
- 5 「着手日」とあるのは、物件の借入れの契約にあつては「開始日」と、「完成（了）期日」とあるのは、物品の買入れの契約にあつては、「納入期限」と書き換えて作成すること。