

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表					
入 札 番 号		第 3 1 号	種 別	建設工事	
工事等の 内 容	工 事 等 名	平成27年度 建設改良事業 日の出向原線配水管布設替工事			
	工事等箇所	吉田町 神戸 地内			
	概 要	HPE	φ100	L=	201.8 m
		HPE	φ75	L=	29.0 m
		PE	φ25	L=	5.5 m
		仕切弁	φ100	N=	2 箇所
		仕切弁	φ75	N=	3 箇所
仕切弁		φ25	N=	1 箇所	
	不断水簡易仕切弁 φ100(VP用)	N=	1 箇所		
	給水工	N=	7 箇所		
発注担当課	水道課				
契約関係	契 約 方 式	抽選型指名競争入札	入 札 日	平成27年7月14日	
	契約相手方 商号又は名称	福文電設株式会社			
	契約相手方 住 所	吉田町住吉2987			
	契 約 金 額	11,156,400	契 約 日	平成27年7月17日	
	着 手 日	平成27年7月21日	完 成 期 日	平成27年10月15日	
	随意契約の相 手方を選定し た 理 由	適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第 号			
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額	12,079,800	変更契約日	平成27年 9月16日	
	変 更 理 由	当路線を試掘したところ、土質が粘性土であることが判明した。当該発生土を埋戻材として使用すると、締固め不足になる可能性が高いため、埋戻材を発生土から再生盛土材に変更する。 また、1-N o. 0+2.00付近から1-N o. 1+16.95付近において、地中に旧町道の舗装版が埋設されていたため、舗装殻運搬工及び舗装殻処理工を12㎡追加計上する。 なお、交通誘導員については、当初の24人から50人に変更する。			
	変 更 後 完 成 期 日	変更なし			

(注) 1 「入札番号」とあるのは、単独随意契約にあつては「番号」と書き換え、契約結果一覧表（単独随意契約）の番号を記入すること。

2 「種別」欄は、「建設工事」、「業務委託」、「物品購入」、「物件借入」のいずれかを記入すること。

3 「入札日（見積書徴取日）」、「完成（了）期日」は、不要な文字を削除し作成すること。

4 契約方式は、「制限付き一般競争入札」、「抽選型指名競争入札」、「指名競争入札」、「随意契約」のいずれかを記入すること。

5 「着手日」とあるのは、物件の借入れの契約にあつては「開始日」と、「完成（了）期日」とあるのは、物品の買入れの契約にあつては、「納入期限」と書き換えて作成すること。