

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表				
入 札 番 号		第 2 1 号	種 別	業務委託
工 事 等 の 内 容	工 事 等 名	平成27年度 漁港施設機能強化事業 吉田漁港津波シミュレーション及び防波堤安定照査業務委託		
	工事等箇所	吉田町 住吉 地先		
	概 要	津波シミュレーションの実施 1 式 東防波堤、内防波堤、西防波堤の安定照査 1 式		
	発注担当課	産業課		
契 約 関 係	契 約 方 式	指名競争入札	入 札 日	平成27年6月24日
	契約相手方 商号又は名 称	昭和設計株式会社		
	契約相手方 住 所	静岡県静岡市葵区安東2丁目15番13号		
	契 約 金 額	9,504,000円	契 約 日	平成27年 6 月26 日
	着 手 日	平成27年 6 月29 日	完 了 期 日	平成27年11月30 日
	随意契約の 相手方を選 定した理由			
		適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第 号		
変 更 契 約 関 係	変 更 後 契 約 金 額	11,722,600円	変更契約日	平成28年1月8日
	変 更 理 由	津波シミュレーションの計算精度を向上させるため、地形デー タの最小メッシュ長を変更する。 また、防波堤の地震動に対する安定性の照査を追加する。		
	変 更 後 完 了 期 日	平成28年 3 月11日		