

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表				
入 札 番 号		第 2 号	種 別	建設工事
工事等の 内 容	工 事 等 名	平成28年度 道路補修工事		
	工事等箇所	吉田町 住吉・川尻・片岡 地内		
	概 要	下水道工事施工箇所の道路管理上における補修工事であり、道路の陥没等の緊急を要するもののほか、通行上支障となる箇所の損傷の補修を行う工事。		
	発注担当課	上下水道課 下水道室		
契約関係	契 約 方 式	制限付き一般競争 入札	入 札 日	平成28年3月11日
	契約相手方 商号又は名称	大石建設 株式会社		
	契約相手方 住 所	吉田町大幡2130番地		
	契 約 金 額	単価契約につき 別紙単価表のとおり	契 約 日	平成28年4月1日
	着 手 日	平成28年4月1日	完成期日	平成29年3月31日
	随意契約の 相手方を選 定した理由			
	適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第 号			
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額	単価契約につき 別紙変更単価表のとおり	変更契約日	平成28年5月1日
	変 更 理 由	「平成28年度公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置について、受注者である大石建設株式会社との協議の結果、別紙変更実施設計書のとおり新労務単価にて積算した差額分を変更対象とする旨、双方同意が交わされたため変更契約を実施する。		
	変 更 後 完 成（了）期日	平成29年3月31日		