

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表				
入 札 番 号		第 23 号	種 別	建設工事
工事等の 内 容	工 事 等 名	平成 28 年度 下水道枝線第 1 工区工事その 1		
	工事等箇所	吉田町 住吉 地内		
	概 要	開削工（φ200） L=34.00m 組立 1 号マンホール工（内径 900mm） 2 箇所 取付管工（φ150） 2 箇所 舗装工 A=17 m ²		
	発注担当課	上下水道課		
契約関係	契 約 方 式	抽選型指名競争入札	入 札 日	平成 28 年 5 月 2 日
	契 約 相 手 方 商号又は名称	株式会社 廣川組		
	契 約 相 手 方 住 所	榛原郡吉田町神戸 3862 番地		
	契 約 金 額	¥4,708,800－	契 約 日	平成 28 年 7 月 4 日
	着 手 日	平成 28 年 7 月 5 日	完 成 期 日	平成 28 年 9 月 30 日
	随意契約の 相手方を選 定した理由	適用法令：地方自治法施行令第 1 6 7 条の 2 第 1 項第 号		
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額	¥5,321,160－	変更契約日	平成 28 年 9 月 29 日
	変 更 理 由	事前測量結果に基づき、既設構造物を考慮して、法線を変更する。 設計照査において、指摘のあった事項について、変更及び追加する。 位置指定道路内の復旧は、路床、路体までの復旧とする。 1862-2 組立 1 号マンホールの設置箇所で施工方法を割込みマンホールに変更する。 所有者から提出された公共汚水柵設置位置届出書に合わせ、取付管設置を 2 箇所増とする。 交通整理人について、施工日数増増に伴い、6 人増とする。 土質調査について、同縦断で 2 箇所としていた試料採取を 1 箇所とする。 舗装復旧について、道路勾配を考慮し増工する。		
	変 更 後 完 成 期 日	平成 28 年 10 月 21 日		