

様式第4号（第4条・第5条関係）

| 契 約 結 果 表   |                         |                                                                                                                |         |             |
|-------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|
| 入 札 番 号     |                         | 第 4 4 号                                                                                                        | 種 別     | 建設工事        |
| 工事等の<br>内 容 | 工 事 等 名                 | 平成28年 吉田町内安全施設設置工事（第1工区）                                                                                       |         |             |
|             | 工事等箇所                   | 吉田町 住吉・川尻・片岡 地内                                                                                                |         |             |
|             | 概 要                     | 区画線工<br>実線（W15 白） L=940m<br>区画線消去 L=68m<br>薄層カラー舗装工<br>RPN-501（緑） A=133㎡                                       |         |             |
|             | 発注担当課                   | 建設課                                                                                                            |         |             |
| 契約関係        | 契 約 方 式                 | 制限付き一般競争入札                                                                                                     | 入 札 日   | 平成28年9月30日  |
|             | 契 約 相 手 方<br>商号又は名称     | 株式会社コスモライン                                                                                                     |         |             |
|             | 契 約 相 手 方<br>住 所        | 静岡市葵区牧ヶ谷2245                                                                                                   |         |             |
|             | 契 約 金 額                 | 1, 274, 400円                                                                                                   | 契 約 日   | 平成28年10月 3日 |
|             | 着 手 日                   | 平成28年10月 4日                                                                                                    | 完 成 期 日 | 平成28年11月24日 |
|             | 随意契約の<br>相手方を選<br>定した理由 | 適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第 号                                                                                     |         |             |
| 変更契約<br>関 係 | 変 更 後<br>契 約 金 額        | 1, 576, 800円                                                                                                   | 変更契約日   | 平成28年11月22日 |
|             | 変 更 理 由                 | 現場精査の結果、数量に差異が生じたため、これに伴い数量を変更する。<br>また、地元住民及び警察より要望があり、予算の範囲内において施工を増工する。<br>なお、増工に要する日数が必要となったことから完成期日を延長する。 |         |             |
|             | 変 更 後<br>完 成 期 日        | 平成28年12月1日                                                                                                     |         |             |

（注）1 「入札番号」とあるのは、単独随意契約にあつては「番号」と書き換え、契約結果一覧表（単独随意契約）の番号を記入すること。

2 「種別」欄は、「建設工事」、「業務委託」、「物品購入」、「物件借入」のいずれかを記入すること。

3 「入札日（見積書徴取日）」、「完成（了）期日」は、不要な文字を削除し作成すること。

4 契約方式は、「制限付き一般競争入札」、「抽選型指名競争入札」、「指名競争入札」、「随意契約」のいずれかを記入すること。

5 「着手日」とあるのは、物件の借入れの契約にあつては「開始日」と、「完成（了）期日」とあるのは、物品の買入れの契約にあつては、「納入期限」と書き換えて作成すること。

