

(第4条・第5条関係)

契 約 結 果 表				
入 札 番 号		第 1 号	種 別	建設工事
工事等の 内 容	工 事 等 名	平成29年度 道路維持補修工事		
	工事等箇所	吉田町 全域		
	概 要	アスファルト舗装工、オーバーレイ工、アスファルトクラック補修工 欠損部補修工、不陸整正、路盤工、区画線工、舗装版切断 舗装版取壊し、コンクリート取壊し、残土処理、コンクリート人力打設 型枠、道路付属施設工、側溝蓋、側溝清掃、交通誘導警備員		
	発注担当課	建設課		
契約関係	契 約 方 式	制限付き一般競争入札	入 札 日	平成29年3月24日
	契約相手方 商号又は名称	大石建設株式会社		
	契約相手方 住 所	吉田町大幡2130番地		
	契 約 金 額	単価契約につき、 別紙単価一覧表のとおり	契 約 日	平成29年4月1日
	着 手 日	平成29年4月1日	完 成 期 日	平成30年3月31日
	随意契約の 相手方を選 定した理由	適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第 号		
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額	単価契約につき、 別紙単価一覧表のとおり	変 更 契 約 日	平成29年5月1日
	変 更 理 由	「平成28年度公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例 措置について、受注者である曾根工業株式会社との協議の結果、新 労務単価にて積算した差額分を変更対象とする旨、双方同意が交わ されたため変更契約を実施する。		
	変 更 後 完 成 期 日	平成30年3月31日		

- (注) 1 「入札番号」とあるのは、単独随意契約にあつては「番号」と書き換え、契約結果一覧表（単独随意契約）の番号を記入すること。
- 2 「種別」欄は、「建設工事」、「業務委託」、「物品購入」、「物件借入」のいずれかを記入すること。
- 3 「入札日（見積書徴取日）」、「完成（了）期日」は、不要な文字を削除し作成すること。
- 4 契約方式は、「制限付き一般競争入札」、「抽選型指名競争入札」、「指名競争入札」、「随意契約」のいずれかを記入すること。
- 5 「着手日」とあるのは、物件の借入れの契約にあつては「開始日」と、「完成（了）期日」とあるのは、物品の買入れの契約にあつては、「納入期限」と書き換えて作成すること。

