

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表				
入 札 番 号		第 1 9 号	種 別	業務委託
工事等の 内 容	工 事 等 名	平成29年度 大幡川幹線測量業務委託		
	工事等箇所	吉田町 大幡 地内		
	概 要	基準点測量 3級基準点測量 N=3点 4級基準点測量 N=17点 現地測量 現地測量 A=0.063km ² 路線測量 作業計画 1業務 現地踏査・線形決定・IP設置・中心線測量 ・仮BM設置測量・縦断測量・横断測量 L=0.97km 打合せ（測量業務） 1業務		
	発注担当課	建設課		
	契 約 方 式	指名競争入札	入 札 日	平成29年5月12日
契約関係	契約相手方 商号又は名称	服部エンジニア株式会社 島田事務所		
	契約相手方 住 所	島田市東町38		
	契 約 金 額	¥5,400,000	契 約 日	平成29年5月15日
	着 手 日	平成29年5月16日	完 了 期 日	平成29年7月31日
	随意契約の 相手方を選 定した理由			
		適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第 号		
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額		変更契約日	年 月 日
	変 更 理 由			
	変 更 後 完 了 期 日	年 月 日		

（注）1 「入札番号」とあるのは、単独随意契約にあつては「番号」と書き換え、契約結果一覧表（単独随意契約）の番号を記入すること。

2 「種別」欄は、「建設工事」、「業務委託」、「物品購入」、「物件借入」のいずれかを記入すること。

3 「入札日（見積書徴取日）」、「完成（了）期日」は、不要な文字を削除し作成すること。

4 契約方式は、「制限付き一般競争入札」、「抽選型指名競争入札」、「指名競争入札」、「随意契約」のいずれかを記入すること。

5 「着手日」とあるのは、物件の借入れの契約にあつては「開始日」と、「完成（了）期日」とあるのは、物品の買入れの契約にあつては、「納入期限」と書き換えて作成すること。

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表				
入 札 番 号		第 1 9 号	種 別	業務委託
工事等の 内 容	工 事 等 名	平成29年度 大幡川幹線測量業務委託		
	工事等箇所	吉田町 大幡 地内		
	概 要	基準点測量 3級基準点測量 N＝3点 4級基準点測量 N＝19点 現地測量 現地測量 A＝0.09km ² 路線測量 作業計画 1業務 現地踏査・線形決定・IP設置・中心線測量 ・縦断測量・横断測量 L＝0.97km 仮BM設置測量 L＝1.87km 打合せ（測量業務） 1業務		
	発注担当課	建設課		
契約関係	契 約 方 式	指名競争入札	入 札 日	平成29年5月12日
	契約相手方 商号又は名称	服部エンジニア株式会社 島田事務所		
	契約相手方 住 所	島田市東町38		
	契 約 金 額	¥5,400,000	契 約 日	平成29年5月15日
	着 手 日	平成29年5月16日	完 了 期 日	平成29年7月31日
	随意契約の 相手方を選 定した理由			
	適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第 号			
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額	¥6,019,920	変更契約日	平成29年7月19日
	変 更 理 由	受注者との打合せ協議により、測量範囲に変更が生じたため業務を追加する。 地権者及び関係者への現地立入りの周知及び同意の取得に不測の日時を要し、現場着手に遅延が生じたことと上記業務の追加に伴い、履行期間を延長する。		
	変 更 後 完 了 期 日	平成29年10月13日		