

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表				
入 札 番 号		第 30 号	種 別	建設工事
工事等の 内 容	工 事 等 名	平成 29 年度 都市計画下水道事業 公共下水道 中央污水幹線舗装復旧工事		
	工事等箇所	吉田町 住吉 地内		
	概 要	(舗装工事) 付帯工 1 式 (舗装工 A = 2 4 1 m ² 、区画線工 1 式) 仮設費 1 式		
	発注担当課	上下水道課		
契約関係	契 約 方 式	制限付き一般競争入札	入 札 日	平成 2 9 年 7 月 2 4 日
	契 約 相 手 方 商号又は名称	たむら建設 株式会社		
	契 約 相 手 方 住 所	榛原郡吉田町住吉 1964 番地の 1		
	契 約 金 額	¥2,214,000－	契 約 日	平成 2 9 年 7 月 2 7 日
	着 手 日	平成 2 9 年 7 月 2 8 日	完 成 期 日	平成 2 9 年 1 0 月 2 7 日
	随意契約の 相手方を選 定した理由			
	適用法令：地方自治法施行令第 1 6 7 条の 2 第 1 項第 号			
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額	増額 ¥312,120－	変 更 契 約 日	平成 2 9 年 1 0 月 2 0 日
	変 更 理 由	・車道舗装のアスファルト合材を、道路管理者との道路占用協議により、再生密粒度アスコン(20)から密粒度アスコン(20)改質Ⅰ型に変更する。 ・歩道舗装復旧面積について、歩道乗入部の現地状況に併せた復旧とするため、乗入部を 9 m ² 、通常部を 12 m ² とするとともに、合計面積を 23 m ² から 21 m ² に減工する。 ・区画線工について、舗装復旧面積に併せた復旧とするため、49 mを追加する。 ・交通誘導警備員について、安全確保を図るため実績数量により 4 人から 9 人に増員する。		

	変 更 後 完 成 期 日	変更なし
--	------------------	------