

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表				
入 札 番 号	第41号		種 別	建設工事
工事等の 内 容	工 事 等 名	平成29年度 企業活動維持支援事業区域内橋梁下部工事（右岸側）		
	工事等箇所	吉田町 川尻 地内		
	概 要	（土木一式工事） 【河川土工】掘削 V=60 m ³ 、盛土 V=20 m ³ 、法面整形(切土部) A=50 m ² 、 法面整形(盛土部) A=40 m ² 、残土処理 V=200 m ³ 【排水構造物工】床掘り V=20 m ³ 、埋戻 V=10 m ³ 、暗渠 300A L=22m、集水桝 N=2 箇所 【舗装工】アスファルト舗装工 N=1 式 【擁壁工】重力式擁壁 L=4m 【護岸工】床掘り V=50 m ³ 、埋戻 V=30 m ³ 、法覆護岸工 N=1 式 【構造物撤去工】構造物取壊工 N=1 式 【橋台工】床掘 V=570 m ³ 、埋戻 V=330 m ³ 、場所打ち杭 N=6 本、橋台躯体工 N=1 式 【仮設工】鋼矢板圧入・引抜 N=120 枚、切梁・腹起し W=17.0 t、ヤード造成 N=1 式、 交通誘導警備員 N=136 人日		
	発注担当課	建設課		
契約関係	契 約 方 式	抽選型指名競争入札	入 札 日	平成29年8月28日
	契約相手方 商号又は名称	大石建設株式会社		
	契約相手方 住 所	吉田町大幡2130番地		
	契 約 金 額	¥34,700,400	契 約 日	平成29年8月31日
	着 手 日	平成29年9月1日	完 成 期 日	平成30年2月9日
	随意契約の 相手方を選 定した理由	適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第 号		
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額	¥39,922,200	変 更 契 約 日	平成29年12月19日
	変 更 理 由	鋼矢板打込及び引抜き工法として、低振動タイプの「油圧式バイブロハンマウォータージェット併用」へ変更して環境対策を図る。 護岸復旧の仮締切が併用できるように橋台の仮締切範囲を拡大して作業の効率化を図る。		
	変 更 後 完 成 期 日	変更なし		

- (注) 1 「入札番号」とあるのは、単独随意契約にあつては「番号」と書き換え、契約結果一覧表（単独随意契約）の番号を記入すること。
- 2 「種別」欄は、「建設工事」、「業務委託」、「物品購入」、「物件借入」のいずれかを記入すること。
- 3 「入札日（見積書徴取日）」、「完成（了）期日」は、不要な文字を削除し作成すること。
- 4 契約方式は、「制限付き一般競争入札」、「抽選型指名競争入札」、「指名競争入札」、「随意契約」のいずれかを記入すること。
- 5 「着手日」とあるのは、物件の借入れの契約にあつては「開始日」と、「完成（了）期日」とあるのは、物品の買入れの契約にあつては、「納入期限」と書き換えて作成すること。

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表				
入 札 番 号	第41号		種 別	建設工事
工事等の 内 容	工 事 等 名	平成29年度 企業活動維持支援事業区域内橋梁下部工事（右岸側）		
	工事等箇所	吉田町 川尻 地内		
	概 要	（土木一式工事） 【河川土工】掘削 V=60 m ³ 、盛土 V=20 m ³ 、法面整形(切土部) A=50 m ² 、 法面整形(盛土部) A=40 m ² 、残土処理 V=200 m ³ 【排水構造土工】床掘り V=20 m ³ 、埋戻 V=10 m ³ 、暗渠 300A L=22m、集水桝 N=2 箇所 【舗装工】アスファルト舗装工 N=1 式 【擁壁工】重力式擁壁 L=4m 【護岸工】床掘り V=50 m ³ 、埋戻 V=30 m ³ 、法覆護岸工 N=1 式 【構造物撤去工】構造物取壊工 N=1 式 【橋台工】床掘 V=570 m ³ 、埋戻 V=330 m ³ 、場所打ち杭 N=6 本、橋台躯体工 N=1 式 【仮設工】鋼矢板圧入・引抜 N=120 枚、切梁・腹起し W=17.0 t、ヤード造成 N=1 式、 交通誘導警備員 N=136 人日		
	発注担当課	建設課		
契約関係	契 約 方 式	抽選型指名競争入札	入 札 日	平成29年8月28日
	契約相手方 商号又は名称	大石建設株式会社		
	契約相手方 住 所	吉田町大幡2130番地		
	契 約 金 額	¥34,700,400	契 約 日	平成29年8月31日
	着 手 日	平成29年9月1日	完 成 期 日	平成30年2月9日
	随意契約の 相手方を選 定した理由	適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第 号		
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額	変更なし	変 更 契 約 日	平成30年2月5日
	変 更 理 由	工事の一時中止に係る工期変更について受注者と協議し、完成期日を平成30年3月20日まで延長する。		
	変 更 後 完 成 期 日	平成30年3月20日		

(注) 1 「入札番号」とあるのは、単独随意契約にあつては「番号」と書き換え、契約結果一覧表（単独随意契約）の番号を記入すること。

2 「種別」欄は、「建設工事」、「業務委託」、「物品購入」、「物件借入」のいずれかを記入すること。

3 「入札日（見積書徴取日）」、「完成（了）期日」は、不要な文字を削除し作成すること。

4 契約方式は、「制限付き一般競争入札」、「抽選型指名競争入札」、「指名競争入札」、「随意契約」のいずれかを記入すること。

5 「着手日」とあるのは、物件の借入れの契約にあつては「開始日」と、「完成（了）期日」とあるのは、物品の買入れの契約にあつては、「納入期限」と書き換えて作成すること。