

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表				
入 札 番 号	第 4 9 号	種 別	建設工事	
工事等の 内 容	工 事 等 名	平成29年度 防災・安全交付金事業 東名大井川線舗装修繕工事		
	工事等箇所	吉田町 神戸・大幡 地内		
	概 要	【掘削工】 掘削 V=60 m ³ 、土砂等運搬 V=60 m ³ 【路面切削工】 路面切削 V=1220 m ² 、殻運搬 V=122 m ³ 【舗装準備工】 不陸整正 A=1220 m ² 【舗装打換え工】 瀝青安定処理(t=5cm) A=1220 m ² 、基層(t=5cm) A=1,220 m ² 表層(t=5cm) A=1,220 m ² 【区画線工】 実線(W15) L=320m、セブラ(W45) L=47m、破線(W15) L=130m 矢印・記号・文字(W15換算)L=20m 【交通管理工】 交通誘導警備員(8時間)N=9人日、(24時間)N=9人日		
	発注担当課	建設課		
	契 約 方 式	制限付き一般競争入札 (総合評価落札方式)	入 札 日	平成29年 9月25日
契約関係	契 約 相 手 方 商号又は名称	曾根工業株式会社		
	契 約 相 手 方 住 所	吉田町大幡1168番地の1		
	契 約 金 額	¥7,560,000	契 約 日	平成29年10月6日
	着 手 日	平成29年10月10日	完 成 期 日	平成29年12月22日
	随意契約の 相手方を選 定した理由	適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第 号		
	変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額	¥10,602,360	変 更 契 約 日
変 更 理 由		交付決定された国庫補助金の予算の範囲内において施工延長を追加し、事業の進捗を図る。		
変 更 後 完 成 期 日		平成30年1月31日		

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表			
入 札 番 号	第 4 9 号	種 別	建設工事
工事等の 内 容	工 事 等 名	平成29年度 防災・安全交付金事業 東名大井川線舗装修繕工事	
	工事等箇所	吉田町 神戸・大幡 地内	
	概 要	【掘削工】 掘削 V=40 m ³ 、土砂等運搬 V=40 m ³ 【路面切削工】 舗装版切断 L=13m、路面切削 V=864 m ² 、殻運搬 V=86 m ³ 【舗装準備工】 不陸整正 A=864 m ² 【舗装打換え工】 瀝青安定処理(t=5cm) A=864 m ² 、基層(t=5cm) A=864 m ² 表層(t=5cm) A=864 m ² 【区画線工】 実線(W15) L=210m、破線(W15) L=110m 【交通管理工】 交通誘導警備員 N=15 人日	
	発注担当課	建設課	
契約関係	契 約 方 式	制限付き一般競争入札 (総合評価落札方式)	入 札 日 平成29年 9月25日
	契約相手方 商号又は名称	曾根工業株式会社	
	契約相手方 住 所	吉田町大幡1168番地の1	
	契 約 金 額	¥ 7, 5 6 0, 0 0 0	契 約 日 平成29年10月 6日
	着 手 日	平成29年10月10日	完 成 期 日 平成29年12月22日
	随意契約の 相手方を選 定した理由	適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第 号	
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額		変 更 契 約 日
	変 更 理 由		
	変 更 後 完 成 期 日		