

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表				
入 札 番 号		第 5 1 号	種 別	建設工事
工事等の 内 容	工 事 等 名	平成29年度 水産物供給基盤機能保全事業 吉田漁港4号岸壁防食工事		
	工事等箇所	吉田町 住吉 地内		
	概 要	モルタル被覆工 L = 14.4 m 下地処理工 A = 35 m ² スタッド溶接工 108本 支保工 L = 14 m 棲型枠工 A = 1 m ² コンクリートパネル工 6枚 コンクリートパネル製作工 3枚 伸縮目地工 A = 1 m ² モルタル注入工 V = 8 m ³ 端部処理工 L = 14 m		
	発注担当課	産業課		
契約関係	契 約 方 式	制限付き一般競争入札	入 札 日	平成29年9月25日
	契 約 相 手 方 商号又は名称	株式会社古川組 静岡支店		
	契 約 相 手 方 住 所	静岡県静岡市清水区村松41番地		
	契 約 金 額	6,804,000円	契 約 日	平成29年9月28日
	着 手 日	平成29年9月29日	完 成 期 日	平成30年2月28日
	随意契約の 相手方を選 定した理由			
	適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第 号			
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額	7,256,000円	変更契約日	平成30年2月16日
	変 更 理 由	着手前測量の結果に基づき、コンクリートパネルの規格及び施工数量の変更を行う。		
	変 更 後 完 成 期 日	変更なし		