

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表				
入 札 番 号		第 62 号	種 別	建設工事
工事等の 内 容	工 事 等 名	平成 29 年度 下水道枝線第 2 工区工事		
	工事等箇所	吉田町 住吉 地内		
	概 要	（土木一式工事） 開削工（φ200） L=46.00m 組立1号マンホール工（内径900mm） 1箇所 レジン製小型マンホール工（内径300mm） 1箇所 取付管工 3箇所 舗装工 A=9 m ²		
	発注担当課	上下水道課		
契約関係	契 約 方 式	抽選型指名競争入札	入 札 日	平成 2 9 年 1 1 月 1 4 日
	契約相手方 商号又は名称	たむら建設株式会社		
	契約相手方 住 所	榛原郡吉田町住吉 1964 番地の 1		
	契 約 金 額	¥2,473,200－	契 約 日	平成 2 9 年 1 1 月 1 7 日
	着 手 日	平成 2 9 年 1 1 月 2 0 日	完 成 期 日	平成 3 0 年 2 月 1 5 日
	随意契約の 相手方を選 定した理由			
		適用法令：地方自治法施行令第 1 6 7 条の 2 第 1 項第 号		
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額		変更契約日	年 月 日
	変 更 理 由			
	変 更 後 完 成 期 日	年 月 日		

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表				
入 札 番 号		第 62 号	種 別	建設工事
工事等の 内 容	工 事 等 名	平成 29 年度 下水道枝線第 2 工区工事		
	工事等箇所	吉田町 住吉 地内		
	概 要	（土木一式工事） 開削工（φ200） L=46.30m 組立1号マンホール工（内径900mm） 1箇所 レジン製小型マンホール工（内径300mm） 1箇所 取付管工 3箇所 舗装工 A=9㎡		
	発注担当課	上下水道課		
契約関係	契 約 方 式	抽選型指名競争入札	入 札 日	平成 2 9 年 1 1 月 1 4 日
	契約相手方 商号又は名称	たむら建設株式会社		
	契約相手方 住 所	榛原郡吉田町住吉 1964 番地の 1		
	契 約 金 額	¥2,473,200－	契 約 日	平成 2 9 年 1 1 月 1 7 日
	着 手 日	平成 2 9 年 1 1 月 2 0 日	完 成 期 日	平成 3 0 年 2 月 1 5 日
	随意契約の 相手方を選 定した理由			
		適用法令：地方自治法施行令第 1 6 7 条の 2 第 1 項第 号		
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額	¥3,549,960－	変更契約日	平成 3 0 年 1 月 1 5 日
	変 更 理 由	・ 試掘調査結果により、発生土が埋戻材として不適當であるため、再生盛土材に変更する。 ・ 既設マンホールとの落差解消のため内副管を 1 箇所追加する。 ・ 地下水位の調査結果により、掘削時に地下水位に達するため、開削水替工を 46.30m追加する。 ・ 本工事における事故防止と、歩行者の安全を確保するため交通誘導警備員を配置する。併せて、区画線についても原形復旧する		
	変 更 後 完 成 期 日	変更なし		