

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表				
入 札 番 号		第 8 3 号	種 別	建設工事
工事等の 内 容	工 事 等 名	平成29年度 吉田漁港多目的広場法面整備工事		
	工事等箇所	吉田町 住吉 地先		
	概 要	掘削工	掘削・押土（表土）	$V = 2,500 \text{ m}^3$
			掘削・押土（不足土）	$V = 100 \text{ m}^3$
		盛土工	整地（搬入分）	$V = 1,600 \text{ m}^3$
			整地（掘削・押土分）	$V = 2,300 \text{ m}^3$
シート工		防草シート	$A = 3,900 \text{ m}^2$	
		めくれ防止ネット	$L = 540 \text{ m}$	
構造物取壊し工 運搬処理工		電柱撤去	$N = 6 \text{ 本}$	
		殻運搬	$V = 1 \text{ m}^3$	
		殻処分	$V = 1 \text{ m}^3$	
伐採工	中低木伐採	$A = 11,900 \text{ m}^2$		
	中低木処分	$V = 200 \text{ m}^3$		
	発注担当課	産業課		
契約関係	契 約 方 式	制限付き一般競争入札	入 札 日	平成29年12月21日
	契約相手方 商号又は名称	大石建設株式会社		
	契約相手方 住 所	静岡県榛原郡吉田町大幡2130番地		
	契 約 金 額	21,492,000円	契 約 日	平成29年12月25日
	着 手 日	平成29年12月26日	完 成 期 日	平成30年 3 月23日
	随意契約の 相手方を選 定した理由			
	適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第 号			
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額		変更契約日	平成 年 月 日
	変 更 理 由			
	変 更 後 完 成 期 日	平成 年 月 日		