

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表				
入 札 番 号		第 8 6 号	種 別	建設工事
工事等の 内 容	工 事 等 名	平成29年度 青柳北原4号線道路改良工事（舗装工）		
	工事等箇所	吉田町 神戸 地内		
	概 要	【路面切削工】 舗装版切断 L=19m、路面切削 V=1,200 m ² 、殻運搬 V=60 m ³ 【舗装打換え工】 不陸整正 A=1,200 m ² 、表層(t=5cm) A=1,200 m ² 【薄層カラー舗装工】 薄層カラー舗装(RPN-301 茶系)A=84 m ² 【区画線工】 実線(W15 白) L=370m、実線(W15 黄) L=7m 【交通管理工】 交通誘導警備員 N=11 人日		
	発注担当課	建設課		
契約関係	契 約 方 式	制限付き一般競争入札	入 札 日	平成29年12月21日
	契約相手方 商号又は名称	曾根工業株式会社		
	契約相手方 住 所	吉田町大幡1168番地の1		
	契 約 金 額	¥ 6, 9 1 2, 0 0 0	契 約 日	平成29年12月25日
	着 手 日	平成29年12月26日	完 成 期 日	平成30年 3月16日
	随意契約の 相手方を選 定した理由	適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第 号		
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額		変更契約日	
	変 更 理 由			
	変 更 後 完 成 期 日			

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表				
入 札 番 号		第 8 6 号	種 別	建設工事
工事等の 内 容	工 事 等 名	平成 2 9 年度 青柳北原 4 号線道路改良工事（舗装工）		
	工事等箇所	吉田町 神戸 地内		
	概 要	【路面切削工】 舗装版切断 L=19m、路面切削 V=1,200 m ² 、殻運搬 V=60 m ³ 【舗装打換え工】 不陸整正 A=1,200 m ² 、表層(t=5cm) A=1,200 m ² 【薄層カラー舗装工】 薄層カラー舗装(RPN-301 茶系)A=84 m ² 【区画線工】 実線(W15 白) L=370m、実線(W15 黄) L=7m 【交通管理工】 交通誘導警備員 N=11 人日		
	発注担当課	建設課		
契約関係	契 約 方 式	制限付き一般競争入札	入 札 日	平成 2 9 年 1 2 月 2 1 日
	契 約 相 手 方 商号又は名称	曽根工業株式会社		
	契 約 相 手 方 住 所	吉田町大幡 1 1 6 8 番地の 1		
	契 約 金 額	¥ 6 , 9 1 2 , 0 0 0	契 約 日	平成 2 9 年 1 2 月 2 5 日
	着 手 日	平成 2 9 年 1 2 月 2 6 日	完 成 期 日	平成 3 0 年 3 月 1 6 日
	随意契約の 相手方を選 定した理由	適用法令：地方自治法施行令第 1 6 7 条の 2 第 1 項第 号		
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額	変更なし	変 更 契 約 日	平成 3 0 年 2 月 2 8 日
	変 更 理 由	周辺企業との調整により現場着手に遅れが生じたことから当初 工期内での完成が困難であるため完成期日を平成 3 0 年 3 月 1 6 日から平成 3 0 年 3 月 2 3 日に変更する。		
	変 更 後 完 成 期 日	平成 3 0 年 3 月 2 3 日		