

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表			
入 札 番 号	第 9 1 号	種 別	業務委託
工事等の 内 容	工 事 等 名	平成29年度 都市計画下水道事業 公共下水道 管路施設耐震補強設計業務委託	
	工事等箇所	吉田町 住吉 地内	
	概 要	管路施設耐震補強設計 一式 ・設計協議 ・資料収集 ・既設MH調査 ・現地環境調査 ・設計計画 ・耐震設計 ・設計図作成 ・数量計算 ・照査 ・報告書作成	
	発注担当課	上下水道課	
契約関係	契 約 方 式	指名競争入札	入 札 日 平成29年12月18日
	契約相手方 商号又は名称	株式会社 大場上下水道設計	
	契約相手方 住 所	浜松市中区早出町1134	
	契 約 金 額	¥9,007,200	契 約 日 平成29年12月22日
	着 手 日	平成29年12月25日	完 成 期 日 平成30年3月16日
	随意契約の 相手方を選 定した理由	適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第 号	
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額	(増額) ¥1,026,000 -	変 更 契 約 日 平成30年2月2日
	変 更 理 由	総合地震計画でマンホールの浮上対策が必要とされた38箇所の内、 当初契約にて耐震補強設計を31箇所実施しており、残設計箇所が 7箇所となっている。 予算の範囲内で残り7箇所の耐震補強設計が実施できる状況に なり、事業の進捗を図ることが出来るため、別紙変更実施設計書の とおり本業務委託を変更したい。	
	変 更 後 完 成 期 日	変更なし	