

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表				
番	号	第 4 9 号	種 別	建設工事
工事等の 内 容	工 事 等 名	平成 30 年度 自 彊 小 区 放 課 後 児 童 ク ラ ブ 外 構 工 事		
	工事等箇所	吉田町 神戸 地内		
	概 要	自 彊 小 学 校 区 放 課 後 児 童 ク ラ ブ 外 構 工 事 ・ 舗 装 工 ・ 既 存 ネ ッ ト フ ェ ン ス 撤 去 、 ネ ッ ト フ ェ ン ス 設 置 工 ・ 駐 車 場 白 線 引 き 、 車 止 め ブ ロ ッ ク 設 置 工 ・ 門 塀 設 置 工 ・ 樹 木 撤 去 工 ・ 犬 走 工 ・ 屋 外 灯 設 置 工		
	発注担当課	こども未来課		
契約関係	契 約 方 式	随意契約	見積書徴取日	平成 3 1 年 2 月 8 日
	契約相手方 商号又は名称	八木産業株式会社		
	契約相手方 住 所	吉田町大幡 1364 番地の 1		
	契 約 金 額	4, 9 1 4, 0 0 0 円	契 約 日	平成 3 1 年 2 月 1 2 日
	着 手 日	平成 3 1 年 2 月 1 2 日	完 成 期 日	平成 3 1 年 3 月 2 6 日
	随意契約の 相手方を選 定した理由	現在契約履行中の「平成 3 0 年度子ども子育て支援整備交付金事業 自 彊 小 学 校 区 放 課 後 児 童 ク ラ ブ 建 設 工 事」を 施 工 し て い る 事 業 者 で 、 本 工 事 と 密 接 に 連 携 を 要 す る も の で あ り 、 施 工 段 取 り 、 工 程 調 整 、 同 時 施 工 性 、 さ ら に 経 費 の 削 減 に お い て 最 も 適 任 で あ る た め 随 意 契 約 予 定 業 者 と し た 。		
		適用法令：地方自治法施行令第 1 6 7 条の 2 第 1 項第 6 号		
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額	4, 9 9 3, 9 2 0 円	変更契約日	平成 3 1 年 3 月 2 2 日
	変 更 理 由	○ 進 入 路 境 界 線 白 線 引 工 … 中 央 線 及 び 停 止 線 等 の 追 加 に よ る 増 工 ○ 県 道 進 入 路 改 修 工 … 車 道 部 施 工 取 り 止 め に よ る 減 工 ○ 犬 走 工 … 2 箇 所 を 架 台 製 作 物 に 変 更 に よ る 増 工 ○ 建 物 北 側 舗 装 修 繕 工 … 追 加 実 施 に よ る 増 工		
	変 更 後 完 成 期 日	変更なし		