

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表				
入 札 番 号	第 1 5 号		種 別	指名競争入札
業務等の 内 容	業 務 等 名	平成30年度 建設改良事業 重要給水施設管路耐震化布設替工事測量設計業務委託		
	業 務 箇 所	吉田町 住吉・川尻 地内		
	概 要	測量業務 中心線・縦断・横断測量	L = 0.98 km	
		設計業務 配水管布設替工事詳細設計	L = 1.07 km	
	発注担当課	上下水道課		
契約関係	契 約 方 式	指名競争入札	入 札 日	平成30年 4 月 2 6 日
	契 約 相 手 方 商号又は名称	株式会社大場上下水道設計		
	契 約 相 手 方 住 所	静岡県浜松市中区早出町1134番地		
	契 約 金 額	¥8,532,000	契 約 日	平成30年 4 月 2 7 日
	着 手 日	平成30年 4 月 2 7 日	完 成 期 日	平成30年 8 月 3 1 日
	随意契約の 相手方を選 定した理由	適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第 号		
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額	¥9,851,760	変 更 契 約 日	30年 8 月 1 7 日
	変 更 理 由	<p>(測量業務及び設計業務)</p> <p>本業務は、災害時に重要な拠点施設となる避難所や救護所などへ給水する配水管を耐震管に布設替するための実施設計書を作成するものである。</p> <p>当初設計では、災害時に避難所及び救護所に指定されている吉田中学校に連絡する配水管が布設されている町道東村上組2号線について、吉田中学校への給水管が埋設されているところまでの配水管を耐震管へ布設替する予定だったが、静岡県が策定した静岡県広域受援計画において吉田中学校第2グラウンドが自衛隊等の救助拠点の候補地となっていることと、吉田中学校第2グラウンドに接道する町道藤原線に布設されている配水管が本年度に耐震管へ布設替されることから、東村上組2号線に布設されている配水管を町道藤原線に連絡するところまで耐震管へ布設替することにより、災害時の重要な拠点施設へより安定した給水が確保できることから、東村上組2号線の測量業務及び設計業務を追加計上する。</p> <p>(履行期間)</p> <p>東村上組2号線の測量業務及び設計業の追加計上により、履行期間を延長し完成期日を平成30年9月28日に変更する。</p>		
	変 更 後 完 了 期 日	平成30年 9 月 2 8 日		

- (注) 1 「入札番号」とあるのは、単独随意契約にあつては「番号」と書き換え、契約結果一覧表（単独随意契約）の番号を記入すること。
- 2 「種別」欄は、「建設業務」、「業務委託」、「物品購入」、「物件借入」のいずれかを記入すること。
- 3 「入札日（見積書徴取日）」、「完成（了）期日」は、不要な文字を削除し作成すること。
- 4 契約方式は、「制限付き一般競争入札」、「抽選型指名競争入札」、「指名競争入札」、「随意契約」のいずれかを記入すること。
- 5 「着手日」とあるのは、物件の借入れの契約にあつては「開始日」と、「完成（了）期日」とあるのは、物品の買入れの契約にあつては、「納入期限」と書き換えて作成すること。