

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表				
入 札 番 号	第 1 7 号		種 別	業務委託
工事等の 内 容	工 事 等 名	平成30年度 吉田町立小学校区放課後児童クラブ建設工事設計業務委託		
	工事等箇所	吉田町住吉・片岡・神戸 地内		
	概 要	(1) 放課後児童クラブ建設工事における実施設計業務		
	発注担当課	こども未来課		
契約関係	契 約 方 式	指名競争入札	入 札 日	平成30年5月16日
	契約相手方 商号又は名称	エイエイチ設計 増田剛久		
	契約相手方 住 所	榛原郡吉田町住吉3529		
	契 約 金 額	3,996,000円	契 約 日	平成30年5月18日
	着 手 日	平成30年5月18日	完 了 期 日	平成30年8月10日
	随意契約の 相手方を選 定した理由	適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第 号		
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額	4,247,640円	変更契約日	平成30年7月5日
	変 更 理 由	建物基礎構造設計に必要となる建設予定地の地質調査を追加業務として実施する。		
	変 更 後 完成(了)期日	平成30年8月10日		

