

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表			
入 札 番 号	第 5 8 号	種 別	建設工事
工事等の 内 容	工 事 等 名	平成30年度 建設改良事業 藤原線配水管布設替工事	
	工事等箇所	榛原郡吉田町 住吉 地内	
	概 要	(水道施設工事) 配水管 HPE φ75 L=347.8m HPE φ50 L= 8.1m HIVP φ75 L= 0.7m HIVP φ50 L= 0.4m 仕切弁 φ75 N= 11 基 仕切弁 φ50 N= 1 基 空気弁 N= 1 基 不断水簡易仕切弁 φ75 N= 1 基 給水工 N= 20 箇所	
	発注担当課	上下水道課	
契約関係	契 約 方 式	抽選型指名競争入札	入 札 日 平成30年 9 月 1 1 日
	契約相手方 商号又は名称	たむら建設株式会社	
	契約相手方 住 所	榛原郡吉田町住吉1964番地の1	
	契 約 金 額	23,047,200円	契 約 日 平成30年 9 月 1 4 日
	着 手 日	平成30年 9 月 1 4 日	完 成 期 日 平成31年 1 月 3 1 日
	随意契約の 相手方を選 定した理由	適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第 号	
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額	22,253,400円	変 更 契 約 日 平成31年 1 月 2 3 日
	変 更 理 由	現場精査の結果から、道路舗装の復旧面積に差異が生じたため、当初設計の622㎡から614㎡に変更する。 交通誘導員Bを配置実績に合わせて当初の106人から80人に変更する。	
	変 更 後 完 成 (了) 期 日	変更なし	