

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表			
入 札 番 号	第 8 1 号	種 別	建設工事
工事等の 内 容	工 事 等 名	平成30年度 建設改良事業 川尻浜河原3号線外2路線配水管布設替工事	
	工事等箇所	榛原郡吉田町 川尻 地内	
	概 要	(水道施設工事) 配水管 HPE φ75 L=106.3m φ50 L= 91.5m 仕切弁 φ75 N= 4 基 φ50 N= 3 基 給水 N= 8 戸	
	発注担当課	上下水道課	
契約関係	契 約 方 式	抽選型指名競争入札	入 札 日 平成30年10月29日
	契 約 相 手 方 商号又は名称	株式会社福泉吉田支店	
	契 約 相 手 方 住 所	吉田町川尻897番地の1	
	契 約 金 額	11,188,800	契 約 日 平成30年11月2日
	着 手 日	平成30年11月5日	完 成 期 日 平成31年2月15日
	随意契約の 相手方を選 定した理由	適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第 号	
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額	12,002,040	変 更 契 約 日 平成31年2月8日
	変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none"> <li>交通誘導員を配置実績に合わせて変更する。</li> <li>現場精査の結果から、既設給水管の分水閉鎖を2箇所新たに増工する。</li> <li>現場精査の結果から、道路舗装の復旧面積に差異が生じたため変更する。</li> </ul>	
	変 更 後 完 成 (了) 期 日	変更なし	