

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表				
入 札 番 号		第 1 7 号	種 別	業務委託
業務等の 内 容	業 務 名	平成31年度 建設改良事業 老朽管布設替工事測量設計業務委託		
	業 務 箇 所	吉田町 神戸・大幡 地内		
	概 要	測量業務 中心線・縦断・横断測量 L=0.75 km 設計業務 配水管布設替詳細設計 L= 605 m 配水管新設詳細設計 L= 148 m 水管橋詳細設計 L= 4 m		
	発注担当課	上下水道課		
	契 約 方 式	指名競争入札	入 札 日	平成31年 4 月26日
契約関係	契約相手方 商号又は名称	株式会社大場上下水道設計		
	契約相手方 住 所	浜松市中区早出町1134番地		
	契 約 金 額	¥9,396,000 -	契 約 日	平成31年 4 月26日
	着 手 日	平成31年 4 月26日	完了期日	平成31年 8 月30日
	随意契約の 相手方を選 定した理由	適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第 号		
	変 更 後 契 約 金 額	¥10,482,480 -	変更契約日	令和元年8月28日
変更契約 関 係	変 更 理 由	今後の井の口線老朽管の布設替工事の利便性及び漏水等による断水時の影響軽減のため、町道井の口線・日の出2号線・日の出3号線の工区について、井の口線の設計区間を延長する。また、町道大幡堤4号線・県道静岡御前崎自転車道線の工区について、同様に井の口線との交差点部分を設計区間に追加する。		
	変 更 後 完了期日	令和元年9月25日		