

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表				
入 札 番 号		第 2 1 号	種 別	建設工事
工事等の 内 容	工 事 等 名	令和元年度 建設改良事業 向原 6 号線外 1 路線配水管布設替工事		
	工事等箇所	吉田町 神戸 地内		
	概 要	（水道施設工事） 配水管 HPE φ 100 L= 99.0 m HPE φ 75 L= 85.6 m HIVP φ 50 L= 1.8 m 仕切弁 φ 100 N= 1 基 仕切弁 φ 75 N= 2 基 給水工 N= 15 箇所		
	発注担当課	上下水道課		
契約関係	契 約 方 式	抽選型指名競争入札	入 札 日	令和元年 5 月 3 0 日
	契約相手方 商号又は名称	曽根工業株式会社		
	契約相手方 住 所	吉田町大幡 1 1 6 8 番地の 1		
	契 約 金 額	¥ 1 3 , 0 3 5 , 6 0 0 -	契 約 日	令和元年 6 月 3 日
	着 手 日	令和元年 6 月 4 日	完 成 期 日	令和元年 9 月 2 0 日
	随意契約の 相手方を選 定した理由	適用法令：地方自治法施行令第 1 6 7 条の 2 第 1 項第 号		
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額	¥ 1 2 , 8 5 2 , 0 0 0 -	変 更 契 約 日	令和元年 9 月 1 3 日
	変 更 理 由	・既設管との接続位置の変更に伴い、管路延長を変更する。 ・舗装復旧面積について、現地の舗装状況やひび割れ等を考慮し、舗装復旧面積を変更して施工する。また、区画線工についても、通行車両や歩行者等の道路利用者の安全を確保するため、変更して施工する。 ・交通誘導員 B について、通行車両や歩行者の迂回路への適切な誘導、現場内の安全確保を図るため配置しているが、施工の進捗及び配置箇所の見直しにより人数を減員とする。		
	変 更 後 完 成 期 日	変更なし		