

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表				
番 号	第 2 4 号		種 別	業務委託
工事等の 内 容	工 事 等 名	令和元年度 町上3号線測量設計業務委託		
	工事等箇所	吉田町 川尻 地内		
	概 要	設計業務 道路詳細設計(A) N=1 式 打合せ（土木設計業務） N=1 業務 測量業務 作業計画（路線測量） N=1 式 現地踏査（路線測量） L=0.084 km 中心線測量 L=0.084 km		
	発注担当課	建設課		
契約関係	契 約 方 式	指名競争入札	入 札 日	令和元年5月29日
	契約相手方 商号又は名称	服部エンジニア株式会社島田事務所		
	契約相手方 住 所	島田市東町38		
	契 約 金 額	¥ 2, 4 0 8, 4 0 0 -	契 約 日	令和元年5月30日
	着 手 日	令和元年5月30日	完了期日	令和元年8月30日
	随意契約の 相手方を選 定した理由			
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額		変更契約日	年 月 日
	変 更 理 由			
	変 更 後 完 了 期 日	年 月 日		

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表				
番	号	第 2 4 号	種 別	業務委託
工事等の 内 容	工 事 等 名	令和元年度 町上3号線測量設計業務委託		
	工事等箇所	吉田町 川尻 地内		
	概 要	設計業務 道路詳細設計(A) N=1 式、打合せ（土木設計業務） N=1 業務 測量業務 作業計画（路線測量） N=1 式、現地踏査（路線測量） L=0.084 km 中心線測量 L=0.084 km 用地測量業務 公図等の転写、土地の登記記録調査、復元測量、面積計算 用地実測図原図作成、用地平面図作成、添付図面作成 A=0.063 万㎡ 土地調書作成 A=0.024 万㎡、不動産調査報告書作成 N=4 通 地質調査業務 オートマチックラムサンディング L=7m、掘削復旧工 N=1 箇所、試料採取 N=3 箇所 土地の含水比試験 N=3 試料、土の粒度試験 N=3 試料 土の液性限界試験 N=2 試料、土の液性限界試験（NP） N=1 試料 土の塑性限界試験 N=2 試料、土の塑性限界試験（NP） N=1 試料 変状土 CBR 試験 N=3 試料、報告書作成費 N=2 冊		
	発注担当課	建設課		
	契 約 方 式	指名競争入札	入 札 日	令和元年5月29日
契約関係	契約相手方 商号又は名称	服部エンジニア株式会社島田事務所		
	契約相手方 住 所	島田市東町38		
	契 約 金 額	¥ 2 , 4 0 8 , 4 0 0 -	契 約 日	令和元年5月30日
	着 手 日	令和元年5月30日	完了期日	令和元年8月30日
	随意契約の 相手方を選 定した理由	適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第 号		
	変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額	¥ 7 2 9 , 0 0 0 -	変更契約日
変 更 理 由		当該路線の過年度に実施した測量設計業務委託を追加・修正するにあたり、経済性・施工性に優れた車道舗装構成の決定、軟弱な現況田畑部分に新設する擁壁の基礎構造を決定するため、地質調査業務を追加する。 また、当該路線の用地地権者から収用対象用地の代替地を求められており、土地を分筆する必要が生じたため、用地測量業務を追加する。		
変 更 後 完 了 期 日		令和元年9月30日		