

## 令和元年度 吉田町教育大綱策定スケジュール（案）

区分	11月			12月			1月			2月			3月		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
総合教育会議 等	☆ ・概要説明 ・スケジュール決定 ・教育推進委員会設置決定									☆ ・次期大綱協議、決定			☆ 公表		
教育推進委員会	☆ ・現大綱評価について（提示） ・次期大綱案について（提示）			☆ ・現大綱評価について（決定） ・次期大綱案について（協議）			☆ ・次期大綱案について（協議）			☆ ・次期大綱案について（コメント検討、協議案決定）					
	次期大綱案各委員検討			次期大綱案修正											
【参考】 吉田町行財政構造改革推進本部会議				○ ・総合計画後期基本計画素案について ・実施計画、行政評価結果報告書について			○ ・審議会後の修正案について			○ 計画、戦略の決定					
【参考】 総合計画（後期策定）	後期基本計画素案作成			後期基本計画素案修正			パブリックコメント								
【参考】 総合戦略	第2期総合戦略作成			第2期総合戦略素案修正			パブリックコメント								