

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表			
入 札 番 号	第 1 5 号	種 別	業 務 委 託
工事等の 内 容	工 事 等 名	令和3年度 吉田町内街路樹管理業務委託（その2）	
	工事等箇所	吉田町 川尻 地内	
	概 要	植栽剪定（1回） 高木 C=60cm未満 40本 C=60～120cm未満 76本 寄植 中木 3,700㎡ 低木 70㎡ 防除（1回） 高木 C=60cm未満 95本 C=60～120cm未満 34本 寄植 中木 3,700㎡ 低木 70㎡ 病虫害防除（1回） C=60～90cm未満 30本 除草（1回） 抜根除草 2,050㎡ 処分費 枝葉処分 15,000kg	
	発注担当課	建設課	
契約関係	契 約 方 式	指名競争契約	入 札 日 令和3年5月19日
	契 約 相 手 方 商号又は名称	(有)岩本造園	
	契 約 相 手 方 住 所	吉田町川尻65番地の11	
	契 約 金 額	¥6,820,000-	契 約 日 令和3年5月20日
	着 手 日	令和3年5月21日	完 了 期 日 令和3年11月30日
	随意契約の 相手方を選 定した理由	適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第8号	
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額	¥8,009,100-	変 更 契 約 日 令和3年10月4日
	変 更 理 由	現場踏査した結果、樹木剪定、寄植剪定、伐根除草について、当初の見込みより車道、歩道側に枝が張出している箇所と張出しが少ない箇所があることから、道路利用者の安全と環境改善を図るため、選定数量を増工・減工することとする。 また、防除、病虫害防除箇所についても、当初の見込みより防除必要箇所が増えたため、増工することとする。	
	変 更 後 完 成（了）期 日	変更なし	

