


様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表			
入 札 番 号	第 1 6 号	種 別	業 務 委 託
工事等の 内 容	工 事 等 名	令和3年度 吉田町内街路樹管理業務委託（その3）	
	工事等箇所	吉田町 住吉 地内	
	概 要	植栽剪定(1回) 高木(冬期) C=60cm未満 40本 C=60~120cm未満 30本 高木(夏期) C=60cm未満 30本 C=60~120cm未満 30本 寄植中木 430㎡ 低木 910㎡ 中低木 球形H=100~200cm未満 11本 防除(1回) 高木 C=60cm未満 320本 C=60~120cm未満 180本 寄植中木 430㎡ 低木 910㎡ 中低木 球形H=100~200cm未満 11本 除草(1回) 抜根除草 1,780㎡ 処分費 枝葉処分 10,000kg	
	発注担当課	建設課	
契約関係	契 約 方 式	指名競争契約	入 札 日 令和3年5月19日
	契 約 相 手 方 商号又は名称	(有)松浦造園	
	契 約 相 手 方 住 所	吉田町住吉2668番地の1	
	契 約 金 額	¥5,390,000-	契 約 日 令和3年5月20日
	着 手 日	令和3年5月21日	完 了 期 日 令和3年11月30日
	随意契約の 相手方を選 定した理由		
	適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第8号		
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額	¥6,453,700-	変 更 契 約 日 令和3年9月30日
	変 更 理 由	現地踏査した結果、樹木剪定、寄植剪定について、当初の見込みより車道、歩道側に枝が張出している箇所と張出しが少ない箇所があることから、道路利用者の安全と環境改善を図るため、選定数量を増工・減工することとする。 また、防除、寄植防除箇所についても、当初の見込みより防除必要箇所の増減があるため増工・減工することとする。	
	変 更 後 完 成 (了) 期 日	変更なし	