

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表				
入 札 番 号	第 2 9 号		種 別	業務委託
工事等の 内 容	工 事 等 名	令和3年度 吉田漁港津波対策整備計画策定業務委託		
	工事等箇所	吉田町 住吉 地内		
	概 要	計画準備 1式 資料収集整理 1式 津波シミュレーション 1式 整備方針案の提示 1式 整備計画の策定 1式 報告書作成 1式 照査 1式 打合せ協議（中間2回） 1式		
	発注担当課	産業課		
契約関係	契 約 方 式	指名競争入札	入 札 日	令和3年6月28日
	契約相手方 商号又は名称	昭和設計株式会社		
	契約相手方 住 所	静岡市葵区安東2丁目15番13号		
	契 約 金 額	8,250,000円	契 約 日	令和3年6月30日
	着 手 日	令和3年7月1日	完 了 期 日	令和4年3月25日
	随意契約の 相手方を選 定した理由	適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第 号		
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額	変更なし	変更契約日	令和4年3月18日
	変 更 理 由	構造物により航路部を極力狭くし、漁港内への津波の進入を抑えた場合、背後地の浸水を完全に防げるか確認するため、津波シミュレーションにかかる数量を変更する。また、津波シミュレーションの結果から漁港利用者である漁業者や盛土等の構造検討など整理すべき課題が多数あり、その検討結果次第により方針に変更が生じる可能性も考えられるため、整備方針案の提示を取りやめ、整備計画の策定内で今後の検討課題を取りまとめ、今後実施する業務内で課題整理を行うこととする。		
	変 更 後 完 了 期 日	変更なし		

- (注) 1 「入札番号」とあるのは、単独随意契約にあつては「番号」と書き換え、契約結果一覧表（単独随意契約）の番号を記入すること。
- 2 「種別」欄は、「建設工事」、「業務委託」、「物品購入」、「物件借入」のいずれかを記入すること。
- 3 「入札日（見積書徴取日）」、「完成（了）期日」は、不要な文字を削除し作成すること。
- 4 契約方式は、「制限付き一般競争入札」、「抽選型指名競争入札」、「指名競争入札」、「随意契約」のいずれかを記入すること。
- 5 「着手日」とあるのは、物件の借入れの契約にあつては「開始日」と、「完成（了）期日」とあるのは、物品の買入れの契約にあつては、「納入期限」と書き換えて作成すること。