

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表				
番 号	第 3 0 号	種 別	業務委託	
工事等の 内 容	工 事 等 名	令和3年度 建設改良事業 導・配水管布設替等工事測量設計業務委託		
	工事等箇所	吉田町 片岡・神戸・大幡 地内、牧之原市 細江 地内		
	概 要	測量業務 中心線測量 L=2.17 km、横断測量 L=2.17 km 設計業務 布設替詳細設計 N=1 式、新設詳細設計 N=1 式 設計協議 N=1 式		
	発注担当課	上下水道課		
契約関係	契 約 方 式	指名競争入札	入 札 日	令和3年6月28日
	契約相手方 商号又は名称	株式会社大場上下水道設計		
	契約相手方 住 所	浜松市中区早出町1134番地		
	契 約 金 額	¥19,580,000-	契 約 日	令和3年7月2日
	着 手 日	令和3年7月5日	完了期日	令和4年2月25日
	随意契約の 相手方を選 定した理由	適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第 号		
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額	¥20,774,600-	変更契約日	令和4年2月14日
	変 更 理 由	現地調査の結果、既設管接続箇所及び管径が変わり当初数量と差異が生じたため変更する。		
	変 更 後 完 了 期 日	変更なし		