

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表				
入 札 番 号	第 3 5 号		種 別	建設工事
工事等の 内 容	工 事 等 名	令和3年度 水道管路緊急改善事業 高区配水系送水管布設替工事		
	工事等箇所	吉田町 神戸 地内		
	概 要	(水道施設工事) 送水管 DIP-GX φ 250 L=184.5m SUS 鋼管 250A L=26.4m 仕切弁 φ 250 N=3 箇所 空気弁 φ 25 N=3 箇所 送水管 (仮設) DIP-GX φ 200 L=5.0m ｼﾝﾀﾙ SUS 鋼管 200A L=39.3m 仕切弁 φ 200 N=3 箇所 配水管 DIP-GX φ 150 L=5.7m SUS 鋼管 150A L=13.5m 空気弁 φ 25 N=1 箇所 配水管 (仮設) ｼﾝﾀﾙ SUS 鋼管 150A L=48.7m 本舗装 A=548 m ²		
	発注担当課	上下水道課		
	契 約 方 式	制限付き一般競争入札	入 札 日	令和3年 8 月 3 日
契約関係	契約相手方 商号又は名称	有限会社松浦管工		
	契約相手方 住 所	吉田町川尻688番地の1		
	契 約 金 額	¥ 8 1 , 4 0 0 , 0 0 0 -	契 約 日	令和3年 8 月 6 日
	着 手 日	令和3年 8 月 1 0 日	完 成 期 日	令和3年12月24日
	随意契約の 相手方を選 定した理由	適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第 号		
	変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額	¥ 8 1 , 4 0 0 , 0 0 0 -	変 更 契 約 日
変 更 理 由		当初、影響幅のみの舗装復旧で設計していたが、影響幅 50 cm 以内に当時の舗装切断箇所が続いており、影響幅のみの復旧では繋ぎ目が増え平坦性が損なわれるため、舗装面積を切断箇所まで増工する。 交通整理人Bの人数を現場の実績に合わせて134人から106人に変更する。		
変 更 後 完 成 (了) 期 日		変更なし		