

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表			
入 札 番 号	第36号	種 別	建設工事
工事等の 内 容	工 事 等 名	令和3年度 吉田町内安全施設設置工事（区画線工）	
	工事等箇所	吉田町 川尻・片岡 地内	
	概 要	（塗装工事） 薄層カラー舗装工 RPN-301（茶系） A=67㎡ 区画線工 実線（W15 白） L=1,390m 矢印・文字・記号（W15換算 白） L=76m 交通管理工 交通誘導警備員 N=6人日	
	発注担当課	吉田町建設課	
契約関係	契 約 方 式	制限付き一般競争入札	入 札 日 令和3年8月3日
	契約相手方 商号又は名称	エース交安株式会社	
	契約相手方 住 所	藤枝市平島1234番地の1	
	契 約 金 額	¥2,772,000-	契 約 日 令和3年8月5日
	着 手 日	令和3年8月6日	完 成 期 日 令和3年10月29日
	随意契約の 相手方を選 定した理由	適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第 号	
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額	¥3,498,000-	変 更 契 約 日 令和3年10月22日
	変 更 理 由	受注者による事前測量の結果、当初の設計数量と差異が生じたため、実測の数量に変更するとともに、通学路点検の結果、至急対応する必要がある箇所の増工を行う。	
	変 更 後 完 成（了）期日	令和3年11月26日	