

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表				
入 札 番 号	第 3 8 号		種 別	建設工事
工事等の 内 容	工 事 等 名	令和3年度 防潮堤天端整備工事		
	工事等箇所	吉田町 川尻 地内		
	概 要	(舗装工事) 【舗装工】表層(車道・路肩部) A=7,450m ² 【区画線工】溶融式区画線 矢印・記号・文字(白)W=15cm換算 L=650m 【道路付属施設工】舗装版切断 L=27m、止壁工(H=18cm) L=10m 止壁工(H=23cm) L=7m、止壁工(H=28cm) L=7m 殻運搬 V=0.2m ³ 、殻処分 V=0.2m ³		
	発注担当課	建設課		
契約関係	契 約 方 式	制限付き一般競争入札	入 札 日	令和3年8月25日
	契約相手方 商号又は名称	曾根工業株式会社		
	契約相手方 住 所	榛原郡吉田町大幡 1168 番地の1		
	契 約 金 額	27,720,000円	契 約 日	令和3年8月27日
	着 手 日	令和3年8月30日	完成期日	令和3年11月19日
	随意契約の 相手方を選 定した理由	適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第 号		
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額		変 更 契 約 日	年 月 日
	変 更 理 由			
	変 更 後 完 成 (了) 期 日	年 月 日		

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表				
入 札 番 号	第 3 8 号		種 別	建設工事
工事等の 内 容	工 事 等 名	令和3年度 防潮堤天端整備工事		
	工事等箇所	吉田町 川尻 地内		
	概 要	(舗装工事) 【舗装工】クラック処理 L=20m、中間層(車道・路肩部) t=16mm L=44m ² 、中間層(車道・路肩部) t=26mm L=20m ² 、表層(車道・路肩部) A=7,450m ² 【区画線工】溶融式区画線 矢印・記号・文字(白)W=15cm換算 L=650m 【道路付属施設工】舗装版切断 L=27m、止壁工(H=18cm) L=10m 止壁工(H=23cm) L=7m、止壁工(H=28cm) L=7m 殻運搬 V=0.2m ³ 、殻処分 V=0.2m ³ 【構造物撤去工】暗渠排水管撤去 L=150m 【仮設工】交通誘導警備員 N=3人日		
	発注担当課	建設課		
契約関係	契 約 方 式	制限付き一般競争入札	入 札 日	令和3年8月25日
	契約相手方 商号又は名称	曾根工業株式会社		
	契約相手方 住 所	榛原郡吉田町大幡 1168 番地の 1		
	契 約 金 額	27,720,000円	契 約 日	令和3年8月27日
	着 手 日	令和3年8月30日	完成期日	令和3年11月19日
	随意契約の 相手方を選 定した理由	適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第 号		
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額	28,364,600円	変更契約日	令和3年11月18日
	変 更 理 由	既存の仮設構造物の撤去及び補修。		
	変 更 後 完成期日	令和3年12月10日		