

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表				
入 札 番 号	第42号		種 別	建設工事
工事等の 内 容	工 事 等 名	令和3年度 水産物供給基盤機能保全事業 吉田漁港4号岸壁防食工事		
	工事等箇所	吉田町 住吉 地内		
	概 要	維持補修工 防食工 電気防食（陽極取付） N=33個 電気防食（電位測定装置取付） N= 2個 雑工 その他雑工 清掃 A=2㎡		
	発注担当課	産業課		
契約関係	契 約 方 式	制限付き一般競争入札	入 札 日	令和3年8月25日
	契約相手方 商号又は名称	大石建設株式会社		
	契約相手方 住 所	榛原郡吉田町大幡 2130 番地		
	契 約 金 額	12,100,000円	契 約 日	令和3年8月27日
	着 手 日	令和3年8月30日	完 成 期 日	令和4年3月15日
	随意契約の 相手方を選 定した理由	適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第 号		
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額	14,927,000円	変 更 契 約 日	令和4年3月8日
	変 更 理 由	工事着手に先立ち、現地調査を実施したところ、陽極取付位置となる岸壁前面に土砂が堆積していることが判明した。そのままの状態では、陽極の取付が不可能であるため、堆積土砂除去N=1式を追加計上するとともに、陽極取付配置の変更に伴う、取付用金具製作・取付をN=33組を追加計上する。		
	変 更 後 完 成 期 日	変更なし		