

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表				
入 札 番 号	第46号		種 別	建設工事
工事等の 内 容	工 事 等 名	令和3年度 漁村整備事業 吉田漁港多目的広場護岸工事（植生工）		
	工事等箇所	吉田町 住吉 地内		
	概 要	掘削工 掘削 V = 200 m ³ 植生工 張芝（1工区） A = 1,800 m ² 張芝（2工区） A = 1,540 m ²		
	発注担当課	産業課		
契約関係	契 約 方 式	制限付き一般競争入札	入 札 日	令和3年9月27日
	契 約 相 手 方 商号又は名称	株式会社林造園		
	契 約 相 手 方 住 所	静岡県榛原郡吉田町神戸 1533-2		
	契 約 金 額	30,943,000円	契 約 日	令和3年9月27日
	着 手 日	令和3年10月1日	完 成 期 日	令和4年3月18日
	随意契約の 相手方を選 定した理由	適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第 号		
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額	変更なし	変更契約日	令和4年3月11日
	変 更 理 由	当該工事は、同一施工箇所で開催している令和3年度 漁村整備事業 多目的広場盛土工事において施工した盛土法面部に張芝を施工する工事であり、この工事の進捗に合わせ施工をおこなっていたところであるが、盛土工事において工期の延長を行い、当初契約の工期以内での完成が困難となったため、完成期日の令和4年3月18日を令和4年3月25日に変更する。		
	変 更 後 完 成 期 日	令和4年3月25日		

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表				
入 札 番 号	第46号		種 別	建設工事
工事等の 内 容	工 事 等 名	令和3年度 漁村整備事業 吉田漁港多目的広場護岸工事（植生工）		
	工事等箇所	吉田町 住吉 地内		
	概 要	掘削工 掘削 V = 220 m ³ 植生工 張芝（1工区） A = 2,010 m ² 張芝（2工区） A = 1,590 m ²		
	発注担当課	産業課		
契約関係	契 約 方 式	制限付き一般競争入札	入 札 日	令和3年9月27日
	契約相手方 商号又は名称	株式会社林造園		
	契約相手方 住 所	静岡県榛原郡吉田町神戸 1533-2		
	契 約 金 額	30,943,000円	契 約 日	令和3年9月27日
	着 手 日	令和3年10月1日	完 成 期 日	令和4年3月18日
	随意契約の 相手方を選 定した理由	適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第 号		
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額	33,363,000円	変更契約日	令和4年3月22日
	変 更 理 由	当該工事は、同一施工箇所で開催している令和3年度 漁村整備事業 多目的広場盛土工事において施工した盛土法面部に張芝を施工する工事である。この関連工事において、盛土形状の変更が生じたため当該工事においても施工箇所の変更を行うとともに、現場精査により、数量に差異が生じたものについて変更を行う。 また、当該工事は国の補助金を活用した事業であり、交付決定を受けた予算の範囲内で増工し事業の進捗を図ることとする。		
	変 更 後 完 成 期 日	変更なし		