

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表				
入 札 番 号	第 5 2 号	種 別	業務委託	
工事等の 内 容	工 事 等 名	令和3年度 問屋堤線用地測量調査業務委託		
	工事等箇所	吉田町 川尻 地内		
	概 要	<p>【測量業務】用地測量 作業計画 N=1 業務、現地踏査 N=1 業務、公図等の転写 A=0.15 万m² 土地の登記記録調査 A=0.15 万m²、公図等転写連続図作成 A=0.15 万m²、 復元測量 A=0.15 万m²、境界確認 A=0.15 万m²、 土地境界立会確認書作成 A=0.15 万m²、補助基準点の設置 A=0.15 万m²、 土地調書作成 A=0.15 万m²、不動産調査報告書作成 N=6 通 同添付図面作成 A=0.15 万m²、打合せ N=1 式</p> <p>【用地調査等】用地調査 現地踏査 N=2 権利者、 附帯工作物 再算定(住宅敷地 A 敷地面積 150m² 未満)N=1 戸 附帯工作物 再算定(住宅敷地 C 敷地面積 200m² 以上 600m² 未満)N=1 戸</p>		
	発注担当課	建設課		
契約関係	契 約 方 式	指名競争入札	入 札 日	令和3年8月25日
	契 約 相 手 方 商号又は名称	服部エンジニア株式会社 島田事務所		
	契 約 相 手 方 住 所	島田市東町38番地		
	契 約 金 額	¥1,199,000-	契 約 日	令和3年8月26日
	着 手 日	令和3年8月27日	完了期日	令和3年11月30日
	随意契約の 相手方を選 定した理由	適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第 号		
変更契約 関 係 (第2回変更)	変 更 後 契 約 金 額	¥1,901,900-	変 更 契 約 日	令和4年1月7日
	変 更 理 由	本業務は平成11年度に実施した測量成果を踏襲し、物件移転補償費算定を再算定により実施することとしていたが、既往資料は、約20年前の成果であり、当時とは、現地の状況が異なることや算定基準等も異なることから、再算定が出来ないことが判明したため、改めて、現地踏査を行い、補償費算定を実施する。		
	変 更 後 完 了 期 日	令和4年1月31日		

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表				
入 札 番 号	第 5 2 号	種 別	業務委託	
工事等の 内 容	工 事 等 名	令和3年度 問屋堤線用地測量調査業務委託		
	工事等箇所	吉田町 川尻 地内		
	概 要	<p>【測量業務】用地測量 作業計画 N=1 業務、現地踏査 N=1 業務、公図等の転写 A=0.15 万m² 土地の登記記録調査 A=0.15 万m²、公図等転写連続図作成 A=0.15 万m²、 復元測量 A=0.15 万m²、境界確認 A=0.15 万m²、 土地境界立会確認書作成 A=0.15 万m²、補助基準点の設置 A=0.15 万m²、 土地調書作成 A=0.15 万m²、不動産調査報告書作成 N=6 通 同添付図面作成 A=0.15 万m²、打合せ N=1 式</p> <p>【用地調査等】用地調査 現地踏査 N=2 権利者、 附帯工作物 再算定(住宅敷地 A 敷地面積 150m² 未満)N=1 戸 附帯工作物 再算定(住宅敷地 C 敷地面積 200m² 以上 600m² 未満)N=1 戸</p>		
	発注担当課	建設課		
契約関係	契 約 方 式	指名競争入札	入 札 日	令和3年8月25日
	契約相手方 商号又は名称	服部エンジニア株式会社 島田事務所		
	契約相手方 住 所	島田市東町38番地		
	契 約 金 額	¥1,199,000-	契 約 日	令和3年8月26日
	着 手 日	令和3年8月27日	完了期日	令和3年11月30日
	随意契約の 相手方を選 定した理由	適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第 号		
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額	¥1,466,300-	変 更 契 約 日	令和3年11月25日
	変 更 理 由	本業務は平成11年度に実施した測量成果を踏襲し、用地境界確定を実施することとしていたが、既往資料は、約20年前の成果であり、不明確な点があることや近年、民間開発により隣接地で実施した境界確定協議成果との整合が取れず、以前測量を実施した箇所についても改めて測量する必要があるなど不測の日数を要した。		
	変 更 後 完 了 期 日	令和4年1月31日		