

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表				
入 札 番 号	第 57 号		種 別	建設工事
工事等の 内 容	工事等名	令和3年度 道路メンテナンス事業 東臨港橋補修工事		
	工事等箇所	吉田町 川尻 地先		
	概 要	舗装工【薄層舗装工】薄層舗装工 A=197 m <sup>2</sup> 防護柵工【路側防護柵工】橋梁用高欄 設置 N=1 式 橋梁付属物工【橋梁地覆補修工】コンクリート地覆 N=1 式 橋梁補修工 【ひび割れ補修工】充てん工法 N=1 橋、低圧注入工法 N=1 橋 【断面修復工】左官工法 N=1 橋 【殻運搬・殻処分】V=0.6 m <sup>3</sup> 伸縮装置補修工【伸縮装置補修工】伸縮装置補修工 L=33m 現場塗装工 【橋梁塗装工】素地調整 A=180 m <sup>2</sup> 、 下塗（防食下地）A=180 m <sup>2</sup> 、中塗 A=180 m <sup>2</sup> 、 中塗 A=180 m <sup>2</sup> 、上塗 A=180 m <sup>2</sup> 、 処分費（塗膜くず）N=140 kg、 処分費（廃プラ）V=0.04 m <sup>3</sup> 、 運搬費（塗膜くず）N=1 台、 運搬費（廃プラ）N=1 台  仮設工 【足場工】吊足場 N=1 式 【粉塵対策工】鉛対策用安全衛生保護具 N=1 式 【交通管理工】交通誘導警備員 N=24 人		
	発注担当課	建設課		
契約関係	契約方式	制限付き一般競争入札	入 札 日	令和3年10月11日
	契約相手方 商号又は名称	曾根工業株式会社		
	契約相手方 住 所	吉田町大幡 1168 番地の 1		
	契 約 金 額	¥42,900,000 円	契 約 日	令和3年10月14日
	着 手 日	令和3年10月15日	完 成 期 日	令和4年3月7日
	随意契約の 相手方を選 定した理由	適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第 号		
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額	¥48,005,100 円	変 更 契 約 日	令和4年2月28日
	変 更 理 由	事前測量・点検・照査の結果に基づき、設計数量と差異の生じた数量に変更するとともに、経年劣化が進行している箇所の増工（補修）を行う。また、増工に伴い、工期を3月25日まで延長する。		
	変 更 後 完 成 期 日	令和4年3月25日		

- (注) 1 「入札番号」とあるのは、単独随意契約にあつては「番号」と書き換え、契約結果一覧表（単独随意契約）の番号を記入すること。  
 2 「種別」欄は、「建設工事」、「業務委託」、「物品購入」、「物件借入」のいずれかを記入すること。  
 3 「入札日（見積書徴取日）」、「完成（了）期日」は、不要な文字を削除し作成すること。  
 4 契約方式は、「制限付き一般競争入札」、「抽選型指名競争入札」、「指名競争入札」、「随意契約」のいずれかを記入すること。  
 5 「着手日」とあるのは、物件の借入れの契約にあつては「開始日」と、「完成（了）期日」とあるのは、物品の買入れの契約にあつては、「納入期限」と書き換えて作成すること。