

様式第4号 (第4条・第5条関係)

契 約 結 果 表				
入 札 番 号	第 5 9 号	種 別	業務委託	
工事等の 内 容	工 事 等 名	令和3年度 小山城周辺樹木管理業務委託		
	工事等箇所	吉田町 片岡 地内		
	概 要	<p>小山城周辺樹木管理 高中木65本(剪定)、高木2本(伐倒)、寄植35㎡、生垣12m</p> <p>内訳</p> <p>小山城周辺(剪定) クロマツ仕立物(H=2.5~4.0m、W=0.8~2.6m)4本、クロマツ仕立物(H=3.5~5.0m、W=0.8~2.6m)1本、シダレザクラ(C=30~60cm)1本、シダレザクラ・ウメ(C=60~90cm)9本</p> <p>日本庭園(剪定) カンツバキ(C=30cm未満)1本、サザンカ(C=30~60cm)1本、ツバキ・モッコク(C=60~90cm)3本、ローパイ(C=30cm未満)1本、イロハモミジ(C=30~60cm)1本、イロハモミジ・ウメ(C=60~90cm)3本、ヤマボウシ(C=60~90cm)1本、カンツバキ・キャラ・ドウダンツツジ・サツキ(H=1.5m未満)35㎡</p> <p>駐車場(剪定) イヌマキ(C=30cm未満)1本、モッコク・クロガネモチ(C=30~60cm)2本、モッコク(C=60~90cm)1本、クス(C=90~120cm)2本、ヤマボウシ(軽剪定)(60~90cm)1本、レッドロビン(H=0.75~1.5m未満)7m、サザンカ(H=0.75~1.5m未満)5m</p> <p>八木秀裏駐車場(剪定) クロガネモチ(C=30cm未満)1本、クロガネモチ(C=60~90cm)8本</p> <p>小山城周辺支障木伐倒 シイ(C=205cm)1本、サクラ(C=210cm)1本、高所作業車(16H)</p> <p>郷土資料館支障木(剪定) アラカシ(C=60~90cm)1本、アラカシ(C=90~120cm)2本</p> <p>芝生広場(軽剪定) ソメイヨシノ(C=90cm~120cm)2本、ソメイヨシノ(C=120cm~150cm)9本、ソメイヨシノ(C=150cm~180cm)6本、ソメイヨシノ(C=180cm~210cm)2本、ソメイヨシノ(C=210cm~240cm)1本、高所作業車(4日)</p>		
	発注担当課	産業課		
契約関係	契 約 方 式	指名競争入札	入 札 日	令和3年9月29日
	契 約 相 手 方 商号又は名称	有限会社 松浦造園		
	契 約 相 手 方 住 所	吉田町住吉2668-1		
	契 約 金 額	¥3,168,000-	契 約 日	令和3年 9月30日
	着 手 日	令和3年10月 1日	完 了 期 日	令和4年 1月31日
	随意契約の 相手方を選定 した理由			
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額	変更なし	変 更 契 約 日	令和4年 1月20日
	変 更 理 由	現地調査した結果、八木秀裏駐車場東南の常緑樹の根が植栽柵を越え、見切りブロックに入り込んでいる状態であったため、将来的な隣地への被害を考慮し、八木秀裏駐車場東南の常緑樹3本については抜根し、それに伴い倒壊の恐れのある見切りブロックの取り外し設置工及び店舗側常緑樹の伐採に変更する。予算内での対応とするため、当初設計施行箇所については緊急度・優先順位をつけ、別紙変更設計書のとおりに実施する。		
	変 更 後 完 成(了)期日	変更なし		

