

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表（第2回）				
入 札 番 号	第 6 5 号	種 別	建設工事	
工事等の 内 容	工 事 等 名	令和3年度 都市計画下水道事業 公共下水道 既設管路施設耐震補強工事		
	工事等箇所	吉田町 住吉 地内		
	概 要	管路施設耐震補強工事 マンホール浮上抑制ブロック据付工 2箇所 非開削人孔浮上抑制工 4箇所 (土木一式工事)		
	発注担当課	上下水道課		
契約関係	契 約 方 式	抽選型指名競争入札	入 札 日	令和4年 1月14日
	契 約 相 手 方 商号又は名称	富士ロードサービス株式会社		
	契 約 相 手 方 住 所	富士市依田橋 388 番地の 1		
	契 約 金 額	¥4,070,000-	契 約 日	令和4年 1月18日
	着 手 日	令和4年 1月19日	完 成 期 日	令和4年 3月30日
	随意契約の 相手方を選 定した理由	適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第 号		
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額	¥7,587,800-	変 更 契 約 日	令和4年 3月29日
	変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none"> ・ 現況の道路勾配が確保できるように復旧するため、復旧面積を27㎡増とする。 ・ 施工上、西の坪八軒屋6号線を通行止めにする必要が生じたため、迂回路の誘導として、交通誘導警備員を2人増とする。 ・ 資材運搬費を追加計上する。 		
	変 更 後 完 成 期 日	変更なし		

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表				
入 札 番 号	第 6 5 号	種 別	建設工事	
工事等の 内 容	工 事 等 名	令和3年度 都市計画下水道事業 公共下水道 既設管路施設耐震補強工事		
	工事等箇所	吉田町 住吉 地内		
	概 要	管路施設耐震補強工事 マンホール浮上抑制ブロック据付工 2箇所 非開削人孔浮上抑制工 4箇所 (土木一式工事)		
	発注担当課	上下水道課		
契約関係	契 約 方 式	抽選型指名競争入札	入 札 日	令和4年 1月14日
	契 約 相 手 方 商号又は名称	富士ロードサービス株式会社		
	契 約 相 手 方 住 所	富士市依田橋 388 番地の1		
	契 約 金 額	¥4,070,000-	契 約 日	令和4年 1月18日
	着 手 日	令和4年 1月19日	完 成 期 日	令和4年 3月30日
	随意契約の 相手方を選 定した理由	適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第 号		
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額	¥6,732,000-	変 更 契 約 日	令和4年 3月24日
	変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none"> 道路利用状況に配慮し、歩道に施工するマンホール浮上抑制ブロック据付工3箇所について、非開削人孔浮上抑制工3箇所に変更する。 耐震工法施工時に支障となる水道管の移設等を追加する。 工法変更及び水道管の移設に伴い、本舗装復旧面積を10㎡増、交通誘導警備員を9人増とする。 		
	変 更 後 完 成 期 日	変更なし		