

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表				
入 札 番 号	第 6 9 号		種 別	建設工事
工事等の 内 容	工 事 等 名	令和3年度 防災・安全交付金事業 準用河川大窪川改修工事(その2)		
	工事等箇所	吉田町 神戸 地先		
	概 要	(土木一式工事) 施工延長：右岸L=66.9m、左岸L=27.7m 河川土工 掘削V=290m ³ 、路体(築堤)盛土 V=7m ³ 、法面整形(盛土部)A=10m ² 、土砂等運搬V=490m ³ 法覆護岸工 床掘り V=300m ³ 、埋戻し(転圧無)V=150m ³ 、コンクリートブロック基礎 L=93m、コンクリートブロック積 A=295m ² 、胴込・裏込コンクリートV=36m ³ 胴込・裏込材(碎石)V=158m ³ 、天端コンクリートL=28m、小口止 N=2 箇所 排水構造物工 管渠L=0.4m、吐口N=3 箇所 構造物撤去工(河川部) コンクリート構造物取壊し V=4m ³ 、殻運搬・処分(Co 殻)V=4m ³ 、仮設工(河川部) 工事中道路盛土設置・撤去 V=190m ³ 、大型土のう製作・設置・撤去 N=69 袋、ポンプ排水 N=1 式、コルゲートパイプ L=70m、交通誘導警備員 N=70 人日 道路土工 掘削V=30m ³ 、路体(築堤)盛土 V=2m ³ 、土砂等運搬 V=30m ³ 舗装工 下層路盤 A=145m ² 、上層路盤 A=145m ² 、表層 A=177m ² 防護柵工 ガートレールL=65m、防護柵基礎 L=65m、床掘り V=20m ³ 、埋戻し(転圧有) V=7m ³ 構造物撤去工(道路部) 舗装版切断 L=4m、舗装版破碎 A=130m ² 、殻運搬・処分(As 殻)V=7m ³ 仮設工(道路部) 交通誘導警備員 N=8 人日		
	発注担当課	建設課		
	契 約 方 式	抽選型指名競争入札	入 札 日	令和4年3月25日
契約関係	契 約 相 手 方 商号又は名称	大石建設株式会社		
	契 約 相 手 方 住 所	吉田町大幡2130番地		
	契 約 金 額	¥36,080,000-	契 約 日	令和4年3月29日
	着 手 日	令和4年3月30日	完 成 期 日	令和5年3月24日
	随意契約の 相手方を選 定した理由	適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第 号		
	変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額	¥36,438,600-	変 更 契 約 日
変 更 理 由		公共工事設計労務単価の変更		
変 更 後 完 成 期 日		変更なし		